ДОГОВОР ​​СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №___
г. ______

                                                                                                 _________ 201___.

Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 117415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий   договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Определения, применяемые при толковании Договора и Приложений к нему:

«Акт строительной готовности Объекта» - означает документ, подписанный Сторонами о готовности Объекта (части Объекта) для производства Работ, подтверждающий то, что Объект свободен от имущества Заказчика и третьих лиц, Заказчик обеспечил возможность использования Подрядчиком инженерными системами соответствии с условиями, указанными в п. 1.5. и 1.6. Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
«Акт сдачи - приемки Проектных работ» - означает документ, подписанный Сторонами о завершении и передаче Подрядчиком проектной документации, согласно условиям, п. 2.1. настоящего Договора.
«Арендодатель» -  имеет значение, указанное в Договоре аренды.
«Гарантийный платеж» - денежная сумма, удерживаемая Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика и возмещения возможных убытков, причиненных ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также суммы неустойки, предусмотренной по условиям Договора.

«Генподрядчик Объекта» -  имеет значение, указанное в Договоре аренды.
«График выполнения Работ» - графическое представление сроков выполнения Работ в совокупности и по отдельным видам работ Подрядчика на Объекте, а также иных срочных обязательств по Договору, согласованное Сторонами в одноименном соответствующем приложении к Дополнительному соглашению к Договору;

«Договор» - настоящий документ, подписанный Сторонами, включая приложения к нему, а также все изменения и дополнения к нему.

«Договор аренды» - имеет значение, указанное в п. 1.1 Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
«Дополнительные работы» - работы, не предусмотренные Техническим заданием и Сметой. 

«Исполнительная документации» - сертификаты, технические паспорта и иные документы,  удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ,  акты об освидетельствовании  скрытых работ и журналы поэтапной приемки отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация необходимая для сдачи Работ и последующей эксплуатации Объекта Заказчиком, предусмотренная строительными нормами и нормативами, а также Приложением №2 к Договору.

«Локальный сметный расчет», «Смета» - условия, согласованные Сторонами в одноименном соответствующем приложении к Дополнительному соглашению к Договору;

«Объект» - имеет значение, указанное в ст.1 Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
«Проектная документация» - документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и/или технического переоборудования Объекта.
«Работы» - имеет значение, указанное в п.1.1. Договора.

 «Собственник Объекта» -  имеет значение, указанное в Договоре аренды.
«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования.

«Специалист» - означает лицо, имеющее определенную квалификацию, знания и опыт, позволяющие обеспечить своевременное и качественное выполнение Работ и/или соответствующий надзор за их выполнением.

«Техническое задание» - условия, согласованные Сторонами в одноименном соответствующем приложении к Дополнительному соглашению к Договору, в котором определяются объем, содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования;

Если условиями настоящего Договора не определено иное, то под днями Стороны понимают календарные дни.

Если контекст не предполагает иное, все вышеуказанные термины, используемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут означать множественное число, и наоборот. В тексте настоящего Договора все согласованные Сторонами выше термины и определения могут быть указаны с прописной буквы.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на Объекте по заданию Заказчика проектные, ремонтно-строительные, пуско-наладочные и инженерные работы (далее - «Работы») в соответствии с условиями настоящего Договора (включая Приложения к нему), Технического задания Заказчика, Сметы и Проектной документации, а также сдать результаты Работ Заказчику в порядке, указанном в разделах 7 и 8 Договора, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и уплатить Подрядчику обусловленную настоящим Договором цену. 
Заказчик поручает Подрядчику производство Работ на Объекте в соответствии с условиями Договора аренды.
1.2.  Стороны признают данный Договор рамочным в смысле условий ст. 429.1 ГК РФ. Дополнительные условия, конкретизирующие и уточняющие условия настоящего Договора, Стороны согласовывают в соответствующих дополнительных соглашениях к Договору (далее – Дополнительное соглашение).

1.3. Результатами Работ по настоящему Договору являются в совокупности:

· утвержденная проектная документация, согласно условиям, п. 2.1. Договора (включая подпункты);  
· выполненные Работы, позволяющие нормальную эксплуатацию Объекта Заказчиком в качестве розничного магазина товаров для детей и произведенные в соответствии с действующими и применимыми СНиП, СанПиН, а также требованиями настоящего Договора и приложений к нему;
· Исполнительная документация.

1.4. Перечень Работ и материалов Подрядчика, с указанием их наименований, а также виды, характеристики, объемы, количество, требования к ним и их стоимость содержатся в приложениях к соответствующему Дополнительному соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.5. Работы выполняются Подрядчиком иждивением Подрядчика: собственными средствами и/или силами привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков), с использованием материалов и/или оборудования Подрядчика (за исключением материалов и/или оборудования, предоставляемых Заказчиком в соответствии с п.3.2. Дополнительного соглашения к Договору), в сроки, указанные в Графике выполнения Работ.

1.6. Материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника и оборудование Подрядчика, используемые при выполнении Работ, должны соответствовать пожарным, санитарным, гигиеническим и иным нормам и требованиям, установленным федеральными органами власти и органами местного самоуправления, а также иметь сертификаты соответствия.
1.7. Стороны признают настоящий Договор смешанным (содержащим условия договора подряда, поставки и иных договоров, которые могут регулировать правоотношения Сторон, указанные в настоящем Договоре).
2. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязуется:

2.1. В сроки, предусмотренные в п.2.1 Дополнительного соглашения к Договору, разработать Проектную документацию на Объект (осуществить проектные работы) в соответствии с Техническим заданием, требованиями СНиП, действующим законодательством РФ и органов власти и местного самоуправления (если применимо), а также, в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.1. В сроки, предусмотренные в п.2.1.1. - 2.3. Дополнительного соглашения к Договору утвердить разработанную Проектную документацию у Заказчика, согласовать с Арендодателем и/или Собственником Объекта и/или с их генподрядчиком и, при необходимости, с соответствующими надзорными организациями и органами власти, а в случае получения от них замечаний, исправить проектную документацию своими силами и за свой счет;

2.1.2. Передавать Заказчику копию документации, полученной от государственных органов, согласующих Работы, в течение 3-х дней с момента её получения; 

2.1.3. Передать Заказчику в полном объеме по соответствующему Акту, форма которого согласована Сторонами в Приложении №3 к Договору, оригиналы согласованной Проектной документации не позднее срока, указанного в п.2.17 настоящего Договора.
2.1.4.  Проектная документация передается Подрядчиком Заказчику в 3-х (трех) бумажных экземплярах и в электронной версии на CD в системе AutoCAD по Акту сдачи-приемки проектных работ в сроки, предусмотренные п.7.1.1. Договора.

2.1.5. При наличии претензий Заказчика по качеству, полноте Проектной документации и соответствию условиям Договора за собственный счет устранить недостатки в срок и на условиях, предусмотренных в п.7.1.1. Договора.
2.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами каждого Дополнительного соглашения Подрядчик на период проведения Работ на Объекте обязан застраховать за свой счет в страховой компании в соответствии с условиями, указанными в п.2.4. - 2.6.1 Дополнительного соглашения к Договору и передать Заказчику копию страхового полиса; 
2.3. Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование самостоятельно либо силами привлеченных организаций. При транспортировке строительных материалов на Объект обеспечить целостность упаковки, не совершать действий, влекущих повреждение и/или порчу Объекта и Здания, в котором расположен Объект, инженерных сетей, оборудования Заказчика, Арендодателя и\или Собственника (грузоподъемных механизмов, торгового, складского оборудования и т. д.).

2.4. Выполнить Работы в сроки, указанные в п.2.7. Дополнительного соглашения и Графике выполнения Работ на Объекте (приложение к Дополнительному соглашению), сдать их результат в соответствии с условиями настоящего Договора, Дополнительного соглашения к нему и действующего законодательства.

Подрядчик не вправе изменять проектные решения, отступать от требований, предусмотренных в Техническом задании, технических условий Арендодателя, иной документации, необходимой для производства Работ) и иных условиях настоящего Договора без согласия Заказчика. 

Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ, а также при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок

Подрядчик обязан незамедлительно письменно поставить об этом в известность Заказчика и до получения от него указаний приостановить производство Работ.

2.4.1. Соблюдать действующий порядок и правила торгового центра, в котором расположен Объект, установленные собственником торгового центра. В случае несоблюдения указанных требований Подрядчик несет ответственность в порядке, определенном п. 11.8. и ст.11 Договора.

       2.4.2. Вести на Объекте журнал производства работ. Предоставлять журнал на ознакомление Заказчику по его первому требованию.

2.4.3. Подрядчик обязуется не использовать труд иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных работников и не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае необходимости наличия у Подрядчика разрешения на привлечение и использование иностранных работников Подрядчик обязуется предварительно получить соответствующее разрешение и предоставить Заказчику доказательства его получения. В случае несоблюдения указанных требований Подрядчик несет ответственность в порядке, определенном п. 11.8. и ст.11 Договора.
2.5. Получать все необходимые и требуемые разрешения для производства Работ, согласовывать с заинтересованными организациями, включая органы государственного строительного надзора (в случае необходимости), все вопросы, касающиеся проведения Работ на Объекте.

2.6. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства Работ, а также контроля за производством Работ, Подрядчик назначает представителя - ответственного специалиста с правом подписи обязательных к исполнению субподрядными организациями и контрагентами указаний Подрядчика, а также необходимых при проведении Работ согласований с Заказчиком, городскими и прочими организациями, и т.п. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

2.7. Нести ответственность за сохранность, риск случайной гибели или повреждения Объекта, в рамках его внешних стен, до момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Объекта по форме, согласованной Сторонами в Приложении №2 к Договору. Нести ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, в котором находится Объект, или его часть.

2.8. В случае повреждения существующих конструкций Объекта, его инженерных сетей и оборудования в результате действий/бездействия Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиков, немедленно произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

2.9. В случае необходимости за свой счет возвести на Объекте на период выполнения Работ все временные сооружения, в том числе необходимые для хранения материалов, проложить временные инженерные коммуникации от точек подключения, указанных Заказчиком, до Объекта в соответствии с требованиями СНиП, поставить и выполнить на Объекте монтаж оборудования и строительной техники, необходимых для производства Работ.
2.10. Обеспечить соблюдение техники безопасности, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды и иных требований действующего законодательства при выполнении Работ по настоящему Договору. 

2.11. Обеспечить надлежащее качество Работ, их соответствие Техническому заданию, Смете, техническим условиям Арендодателя, строительным нормам и правилам, функциональному назначению результата Работ. В случае возникновения у Заказчика мотивированных претензий в отношении качества Работ, Заказчик имеет право приостановить либо все Работы, либо отдельный вид Работ до представления Подрядчиком доказательств надлежащего качества выполненных Работ, в том числе с применением лабораторных исследований/испытаний и предоставлением соответствующих экспертных заключений. При этом общий срок выполнения Работ по Договору не изменяется. 

Заказчик вправе выдвигать обоснованные возражения и прилагать полученные им экспертные заключения независимых организаций, подтверждающие его позицию. Если Заказчик не сможет документально обосновать свои возражения против доказательств Подрядчика, Заказчик обязуется компенсировать документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с получением экспертного заключения независимых организаций.

2.12. Подрядчик обязан выполнить Работы в объеме, предусмотренном Техническим заданием и Сметой в сроки, указанные в Графике выполнения Работ на Объекте, при этом учитываются условия по возможности требования Заказчика по качеству и объемам Работ, предусмотренные п.10.4 настоящего Договора.    

2.13. Исполнять полученные в ходе осуществления Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

2.14. Письменно уведомить Заказчика о необходимости выполнения Дополнительных работ, возникших в ходе исполнения Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения необходимости производства Дополнительных работ, либо даты, когда такая необходимость должна была быть обнаружена (срок обязательства уведомления исчисляется с наиболее ранней из дат), в противном случае Подрядчик лишается права требовать оплаты Заказчиком выполненных дополнительных работ. 

2.15. Приостановить Работы или их часть, в том случае если Подрядчик уведомил Заказчика согласно условиям, п. 2.14. Договора и не получил ответа Заказчика в течение срока, указанного в п. 3.7. настоящего Договора. В противном случае считается, что Подрядчик выполнил Дополнительные работы на свой риск и за свой счет и стоимость таких работ оплачиваться Заказчиком не будет.

2.16. Уведомить Заказчика о готовности к производству ответственных конструкций и скрытых работ, а также о необходимости их приемки и оформления акта освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.17. В сроки, указанные в п.2.8. Дополнительного соглашения, но в любом случае не позднее подписания Акта сдачи-приемки Объекта передать Заказчику в полном объеме Исполнительную документацию и Проектную документацию.

2.18. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных Работ и проектных работ, произошедшие в результате действий/бездействия Подрядчика, выявленные Сторонами при приемке Работ/ проектных работ и в течение Гарантийного срока на результаты Работ/ проектных работ, в сроки, указанные в Договоре или в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика, либо письменно согласованные с Заказчиком.

2.19. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками и иными третьими лицами, которых Подрядчик привлекает для выполнения Работ.

2.20. До сдачи результатов Работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, обеспечить уборку Объекта, вымыть стекла, удалить все пятна краски и грязи со всех поверхностей и произвести другие аналогичные работы, достаточные для немедленной эксплуатации Объекта.

2.21. Осуществить передачу результатов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки Работ, включая Акты приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3) и Акт сдачи-приемки проектных работ в сроки указанные в Графике выполнения Работ на Объекте. Указанные в настоящем пункте документы применяются Сторонами для расчетов по Договору.

2.22. Освободить Объект от имущества Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Заказчиком результата Работ.

2.23. Перед подписанием Дополнительного соглашения к настоящему Договору подготовить и согласовать с Заказчиком Смету на проведение Работ. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Смета, составленная Подрядчиком, составлена в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика и полностью учитывает его условия.

Подписание Сметы Заказчиком не освобождает Подрядчика от данных гарантий по полноте и правильности её составления.

В случае выявления Заказчиком до подписания Итогового Акта сдачи - приемки Объекта несоответствия Сметы условиям Технического задания Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика самостоятельно и за свой счет уточнить Смету в соответствии с условиями Технического задания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика. При этом Подрядчик обязан выполнить Работы, указанные в Техническом задании даже в случае несвоевременной корректировки Сметы. При этом, общая стоимость Работ (указанная в п. 4.1. Дополнительного соглашения к Договору) и общий срок проведения Работ не подлежат изменению.
После подписания Итогового Акта сдачи - приемки Объекта условия по корректировке Сметы и выполнению Работ, указанных в Техническом Задании, предусматриваются в п.10.4.  Договора.

       2.24. Под обязательствами, подлежащими надлежащему исполнению Подрядчиком по настоящему Договору, Стороны понимают не только обязательства, непосредственно указанные в ст.2 настоящего Договора, но и обязательства, установленные в иных статьях и пунктах настоящего Договора (включая Приложения к нему), в силу которых Подрядчик взял на себя обязанность совершить определенное действие либо воздержаться от его совершения. 
2.25. Обязательства Подрядчика в связи с предоставлением Заказчиком материалов и/или оборудования для выполнения Работ.
С учетом того, что Заказчик передает материалы и/или оборудование как в месте нахождения Заказчика, так и в месте нахождения поставщика передаваемых Заказчиком материалов и/или оборудования (далее – Поставщик), Подрядчик обязан: 
2.25.1. Назначить лиц, ответственных за осуществление функций, предоставленных Подрядчику Заказчиком в соответствии условиями доверенности, выданной Заказчиком по форме, указанной в Приложении №4.

2.25.2. Самостоятельно и за свой счет организовать приемку материалов и/или оборудования, указанных в п.3.2. Дополнительного соглашения к Договору, в сроки и месте, указанные Заказчиком. Транспортировка полученных Подрядчиком материалов и/или оборудования от места их приемки на Объект осуществляется силами Подрядчика и за его счет, что должно быть учтено в Техническом задании Заказчика и Смете. 
2.25.3. Приемку материалов и/или оборудования от Поставщика осуществить от имени и по поручению Заказчика (на основании доверенности, выданной Заказчиком) с обязательным получением оригиналов:

- товарной накладной по форме ТОРГ12 и счета-фактуры, подписанных Поставщиком;

- исполнительной/технической документации на полученные материалы и/или оборудование; документов о качестве материалов и/или оборудования, включая, но не ограничиваясь: заверенные копии сертификатов соответствия, либо декларации о соответствии; свидетельство о государственной регистрации; в том случае, если на материалы и/или оборудование не распространяются требования об обязательной сертификации - отказное письмо; инструкции по эксплуатации, инструкции на материалы и/или оборудование и полную маркировку материалов и/или оборудования, подтверждающие качество и безопасность материалов и/или оборудования для жизни и здоровья потребителей;

- товарно-транспортных накладных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством для транспортировки материалов и/или оборудования;

- иных документов, которые Поставщик в соответствии с действующими нормативными требованиями обязан оформлять в отношении материалов и/или оборудования для подтверждения его качества и безопасности, законности введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

В случае наличия различий в перечне и количестве материалов и/или оборудования, полученных Подрядчиком от Поставщика и перечнем и количеством материалов и/или оборудования, указанным в товарной накладной по форме ТОРГ 12, выданной Поставщиком, а также обнаружения дефектных материалов и/или оборудования, Подрядчик в момент получения материалов и/или оборудования в обязательном порядке оформляет с Поставщиком Акт по форме ТОРГ 2 (Приложение № 8), оригинал которого передается Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Каждый экземпляр товарной накладной ТОРГ-12 должен содержать номер и дату заказа Заказчика, а также ссылку на номер договора поставки и Реестр сертификатов (если применимо). Реестр сертификатов предоставляется Поставщиком с ТОРГ-12 и является его приложением. Реестр сертификатов Товаров предоставляется Поставщиком заверенный подписью и печатью в виде таблицы со следующими графами: артикул, изготовитель, наименование, размер, торговая марка/маркировка, № сертификата/ декларации, № бланка сертификата, орган выдавший сертификат/за регистрирующий декларацию, заявитель/декларант, начало срока действия, конец срока действия, номер свидетельства гос. регистрации (при наличии).

2.25.4. В дату получения представителем Подрядчика материалов и/или оборудования от Поставщика, такие материалы считаются переданными Заказчиком Подрядчику, с обязательным оформлением Сторонами Акта по форме М-15 (форма указана в Приложении № 5) в срок не позднее 5 дней с даты получения представителем Подрядчика материалов и/или оборудования от Поставщика.
2.25.5.  Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Подрядчиком материалов и/или оборудования от Поставщика передать Заказчику сканированные копии следующих документов:

а) Товарной накладной по форме ТОРГ 12 с подписями и печатями Поставщика и Подрядчика, Реестром сертификатов (если применимо); 
б) Счета-фактуры с подписями и печатями Поставщика; 
в) Акта по форме М-15 с печатью Подрядчика, а также подписью сотрудника Подрядчика, уполномоченного на подписание таких документов.
г) документов о качестве на материалы и/или оборудование, указанных в п.2.25.3.

д) Акт по форме ТОРГ 2 (оформляемым в случае, предусмотренном п.2.25.3.), с печатью Поставщика и Подрядчика, а также подписями уполномоченного представителя Поставщика и уполномоченного представителя Подрядчика. 

Оригиналы указанных в настоящем пункте документов, а также исполнительная/ техническая документации на полученные материалы и/или оборудование передаются Подрядчиком Заказчику по описи в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки материалов и/или оборудования от Поставщика.
2.25.6. В случае приемки материалов и/или оборудования непосредственно от Заказчика, не позднее 3 (трех) дней с даты получения Подрядчиком материалов и/или оборудования передать Заказчику оригинал Акта, составленного по форме М15, с печатью Подрядчика, а также подписью сотрудника Подрядчика, уполномоченного на подписание таких документов.

2.25.7. По окончании производства Работ на Объекте не позднее даты подписания Итогового Акта сдачи-приемки Объекта предоставить Заказчику Отчет Подрядчика об использовании материалов и/или оборудования Заказчика по форме, указанной в Приложении №6 к настоящему Договору, с указанием количества использованных материалов и/или оборудования, полученных от Заказчика, а также остатка таких материалов и/или оборудования.
2.25.8. Неиспользованные материалы и/или оборудование Заказчика передаются (возвращаются) Подрядчиком Заказчику по Акту, составленному по форме М15, в срок до даты подписания Итогового Акта сдачи-приемки Объекта в надлежащем состоянии (без дефектов, повреждений, позволяющем использовать их в соответствии с их назначением без ограничений).

2.25.9. В случае нарушения срока передачи (возврата) материалов и/или оборудования, указанного в п.2.25.8., либо передачи материалов и/или оборудования в ненадлежащем состоянии, при подписании Итогового Акта сдачи-приемки Объекта Сторонами составляется Акт об удержании/дефектности материалов и/или оборудования (Приложение 7). В случае отказа, либо уклонении Подрядчика от подписания такого Акта, Заказчик подписывает его в одностороннем порядке с указанием причины единоличного подписания и направляет Подрядчику его экземпляр. Данный Акт будет считаться надлежаще оформленным и подписанным Сторонами, и будет являться основанием для применения Заказчиком санкций, предусмотренных п.11.11. настоящего Договора.
2.25.10. Подрядчик обязан незамедлительно (не позднее 1 дня с даты обнаружения) уведомить Заказчика о случаях обнаружения (как в период приемки, так и во время проведения Работ, но в любом случае до окончания срок проведения соответствующего вида части Работ, предусмотренных Графиком выполнения Работ):

- некачественных материалов и/или оборудования, предоставленных Поставщиком;
- несоответствия предоставленной Поставщиком документации (исполнительной, сопроводительной и проч.) перечню и количеству материалов и/или оборудования, полученных Подрядчиком от Поставщика.

В случае нарушения Подрядчиком сроков и обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, а также в случае, если обоснованно будет установлена связь между ненадлежащим качеством материалов и/или оборудования и действиям/бездействием Подрядчика, Подрядчик лишается права ссылаться на выявленные обстоятельства в качестве основания для пролонгации Подготовительных работ и обязан самостоятельно и за свой счет приобрести аналогичные материалы и/или оборудование и не позднее окончания общего срока на проведение Работ, предусмотренных Дополнительным соглашением, установить их на Объекте. При этом, общая стоимость Работ по Договору, определяемая в соответствии с п.4.1., изменению не подлежит.

3. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:
3.1. Передать Подрядчику в установленном порядке Техническое задание, включая задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления проектной и иной документации, связанной с производством работ, необходимые для выполнения Работ. 

3.2. Обеспечить строительную готовность Объекта к Работам и подписание Акта строительной готовности Объекта не позднее срока, указанно в п. 3.1. Дополнительного соглашения к Договору.
3.3. Обеспечить возможность ежедневного и круглосуточного нахождения на Объекте работников Подрядчика, а также работников, привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) в течение срока, необходимого для производства Работ.

3.4. Обеспечить возможность использования Подрядчиком при выполнении Работ инженерными системами в соответствии с условиями, указанными в п.1.4. и 1.5. Дополнительного соглашения к настоящему Договору; 
3.5. Назначить своего представителя – специалиста, наделенного полномочиями осуществлять контроль (технический надзор) за выполнением и качеством Работ, соблюдением сроков их производства, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

3.6. Обеспечить присутствие своего представителя, указанного в п. 3.5. Договора, на Объекте при выполнении Подрядчиком скрытых работ.

3.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.14.  Договора, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

3.8. Уплатить все причитающиеся Подрядчику по Договору суммы в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ по Договору принять результаты Работ по Договору досрочно.

3.10. Осуществить приемку результатов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и, при отсутствии претензий к Подрядчику по объему и качеству Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком подписать Акт сдачи-приемки проектных работ (с учетом условий п.7.1.1. и его подпунктов), Акт приемки скрытых работ (если применимо), Актов по форме КС-2, КС-3, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.
3.11. Выдать доверенность на Подрядчика для осуществления Подрядчиком представительских функций при получении материалов и/или оборудования от Поставщика, предусмотренных настоящим Договором.
4. Стоимость Работ

4.1. Согласованная Сторонами стоимость Работ по Договору составляет сумму, указанную в п. 4.1. Дополнительного соглашения к Договору, исчисляемую на основании данных локальной сметы, являющейся приложением к Дополнительному соглашению к Договору. Стоимость Работ по Договору включает в себя стоимость оборудования и/или материалов Подрядчика, необходимых для выполнения Работ (за исключением оборудования и/или материалов, предоставляемых Заказчиком), и стоимость их доставки.

4.1.1. Размер фактической стоимости выполненных Работ определяется на основании стоимости Работ, перечисленных Сторонами в Актах выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 (с учетом Акта сдачи-приемки проектных работ и (если применимо) Акта приемки скрытых работ). При этом, размер фактической стоимости выполненных Работ не может превышать стоимость Работ, установленную в п. 4.1. Дополнительного соглашения к Договору.    
4.2. Если по независящим от Подрядчика причинам, произойдет изменение сроков выполнения Работ, которое повлечет за собой увеличение их стоимости свыше, чем установлено п. 4.1. Договора, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к Договору.

4.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по причинам, за которые ответственен Подрядчик, а также не устранения дефектов либо недостатков Работ, Заказчик вправе задержать оплату до момента устранения Подрядчиком нарушений условий Договора.

4.4. В случае невыполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик имеет право в счет причитающегося Подрядчику Гарантийного платежа привлечь третьих лиц к устранению дефектов либо недостатков Работ.
5. Платежи и порядок расчетов
5.1. Заказчик оплачивает Работу Подрядчика поэтапно в порядке и на условиях, предусмотренных п.4.2. Дополнительного соглашения к Договору.
5.2. Все платежи производятся в безналичном порядке в рублях РФ.  Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по реквизитам Подрядчика.

5.3. Все строительные, отделочные и прочие материалы, оборудование и инструменты, указанные в Сметах и приобретенные Подрядчиком для производства Работ на Объекте, являются собственностью Заказчика с момента сдачи Подрядчиком результатов Работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных Работ.

5.4. Изменение согласованной стоимости Работ по Договору, помимо изменения в случае, предусмотренном в п. 4.1.1. Договора, может быть произведено на основании заключенных Сторонами дополнительных соглашений и только в следующих случаях:

а) в случае получения Заказчиком или Подрядчиком от государственных (муниципальных) органов или согласующих организаций, указаний, предусматривающих увеличение/уменьшение характеристик проектируемых работ;

б) в случае внесения изменений в нормативную документацию, которые повлекли необходимость внесения корректировок/изменений в проектную документацию (ее часть), являющуюся результатом Работ по договору и которая уже была выполнена Подрядчиком и принята Заказчиком.

в) в случае внесения изменений в согласованную и утвержденную в надлежащем порядке проектную документацию по требованию Заказчика, если это не вызвано недостатками/неполнотой выполненных Работ. Оплата в указанных случаях, определяется по согласованию Сторон.
5.5. В случае приостановления или прекращения Работ по требованию Заказчика, Заказчик должен оплатить стоимость фактически выполненных Работ, произведенных до получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, и зафиксированных в акте приостановления или прекращения работ.
5.6. В случае достижения Сторонами соглашения о выполнении Подрядчиком Дополнительных работ, такие работы, сроки их выполнения, материалы, стоимость, порядок оплаты и иные условия фиксируются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору с приложением соответствующих смет.

5.7. В соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ Стороны договорились, что на сумму отсроченного платежа проценты за пользование чужими денежными средствами начислению Подрядчиком и оплате Заказчиком не подлежат.

6. Сроки выполнения Работ

6.1. Подрядчик обязуется выполнить проектные работы: разработать, согласовать и передать Заказчику проектную документацию согласно условиям, п. 2.1. Договора и в сроки, указанные в п.2.8. Дополнительного соглашения к Договору. 

6.1.1. Ремонтно-строительные и инженерные работы должны быть начаты Подрядчиком с даты подписания Сторонами Акта строительной готовности Объекта и выполнены в сроки, указанные в п.2.7. Дополнительного соглашения к Договору. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.5.1. Договора, а также в случаях, когда проведение Работ невозможно по причинам, за которые Подрядчик не отвечает, срок выполнения Работ продлевается на время просрочки исполнения обязательств Заказчиком либо на срок наличия причин, препятствующих проведению Работ. При этом, факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, либо наличия препятствующих причин и дата их окончания должен быть документально зафиксирован Сторонами по Договору.
6.3. В случае возникновения необходимости выполнения Дополнительных работ, предусмотренных п. 2.14., 5.6. Договора, а также в случаях приостановки Работ по п.2.4. и п.2.15. Договора, общий срок проведения Работ может быть увеличен на срок выполнения дополнительных работ без взыскания штрафных санкций с Подрядчика. 

7. Сдача-приемка выполненных Работ

7.1. Подрядчик обязан сдать, а Заказчик обязан принять выполненные Работы, за исключением случаев, когда Работы выполнены с нарушением условий настоящего Договора и действующих нормативных актов, а также когда Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.
7.1.1. Проектные работы. 
Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предусмотренной в п.2.2 или (если применимо)  п.2.3. Дополнительного соглашения к Договору, Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки Проектных работ с приложением к нему 3-х (трех) экземпляров Проектной документации в бумажном виде с отметками о соответствующем согласовании, требовавшемся в соответствии с условиями настоящего Договора, а так же указанную информацию выполненную в программе AutoCAD, на электронном носителе (диске) по письменному реестру, фиксирующему количество (объем) передаваемой документации.
Приемка Проектных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения документации по реестру, в соответствии с требованиями, указанными в п. 2.1. (включая подпункты) настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Проектных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 
Окончательные замечания Заказчика по выполненным проектным работам принимаются Подрядчиком в течение 45-ти дней с момента получения Заказчиком Проектной документации в полном объеме. Замечания устраняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет (и без изменения стоимости Работ, указанной в п.4.1. Дополнительного соглашения) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика с приложением перечня замечаний, требующих устранение.

Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки Проектных работ не означает согласие Заказчика с тем, что Проектная документация соответствует требованиям СНиП, действующего законодательством РФ и органов власти и местного самоуправления. В случае выявления Заказчиком, Арендодателем, или соответствующими надзорными организациями, органами власти и (если применимо) местного самоуправления обоснованных недостатков и замечаний по качеству Проектной документации, такие недостатки устраняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет (и без изменения стоимости Работ, указанной в п.4.1. Дополнительного соглашения) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика с приложением перечня недостатков, требующих устранение.

7.1.2. Ремонтно-строительные, пуско-наладочные и инженерные работы. Результаты исполнения соответствующих работ оформляются Сторонами путем подписания Актов выполненных работ по форме КС-2 и по форме КС-3 вследствие приемки указанных работ, проверки укомплектованности, испытаний оборудования. К указанным Актам Подрядчик обязан прилагать графические исполнительные схемы с обозначением предъявленного к освидетельствованию объема работ, сертификаты, акты испытаний, паспорта, подтверждающие качество и соответствие используемых материалов, оборудования.

7.2. Заказчик приступает к приемке выполненных ремонтно-строительных, пуско-наладочных и инженерных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения письменного уведомления Подрядчика о выполнении соответствующих Работ и готовности к их сдаче.
7.3. Итоговый Акт сдачи-приемки Объекта подписывается Сторонами по окончании Подрядчиком всего объема Работ в порядке, предусмотренном п.7.4. Договора, с учетом подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки Проектных работ, Актов освидетельствования скрытых Работ (если применимо), Актов по форме КС-2 и КС-3 на ремонтно-строительные, пуско-наладочные, скрытые и инженерные работы, Отчета Подрядчика об использовании материалов Заказчика (если применимо), Акта об удержании/дефектности материалов и/или оборудования (если применимо), оригиналов документов, предусмотренных п.2.25.5. а также при условии предоставления Подрядчиком Заказчику Исполнительной документации по письменному реестру, фиксирующему количество (объем) передаваемой документации. 

В случае отсутствия у Заказчика документов, которые должны были быть переданы Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика (даже при наличии подписанного Итогового Акта сдачи-приемки Объекта) своими силами и за свой счет в срок, указанный в требовании Заказчика, изготовить и передать Заказчику запрошенные им документы.
7.3.1. С даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Работы по Договору считаются принятыми и начинает исчисляться общий Гарантийный срок, согласно п. 10.1. Договора. 

7.4.   Не позднее 2 (двух) дней с даты завершения Подрядчиком всего объема Работ, но не позднее срока, указанного в п.2.7. Дополнительного соглашения (если отсутствовали причины для пролонгации срока проведения Работ, предусмотренные настоящим Договором), Подрядчик обязан прислать письменно уведомление Заказчику о необходимости принятия Работ и подписания Акта сдачи-приемки Объекта. 

7.4.1. Заказчик приступает к приемке выполненных ремонтно-строительных, пуско-наладочных и инженерных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения письменного уведомления Подрядчика о необходимости подписания Акта сдачи-приемки Объекта.

В случае наличия у Заказчика обоснованных возражений против принятия выполненных Подрядчиком Работ, либо отсутствия у заказчика предоставленных Подрядчиком документов, указанных в п.7.3. Договора, Стороны составляют двухсторонний Акт о недоделках с указанием недоделок и сроком на их устранение. При этом, Акт сдачи-приемки Объекта не подписывается. 
7.4.2. В случае составления Акта о недоделках Стороны обязаны в дату, указанную, как крайняя для устранения недоделок, провести повторную приемку Работ. По результатам повторной приемки подписывается Итоговый Акт сдачи-приемки Объекта, либо повторно составляют двухсторонний Акт о недоделках с указанием недоделок и сроком на их устранение.
8. Скрытые работы

8.1. Если в ходе выполнения Работ Подрядчик будет выполнять скрытые работы, то их сдача Заказчику производится следующим образом: 

8.1.1. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки скрытых работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения приемки скрытых работ.

8.1.2. В случае невозможности Заказчика по объективным причинам прибыть в дату, указанную в Уведомлении Подрядчика для приемки скрытых работ, Заказчик до даты приемки скрытых работ уведомляет об этом Подрядчика.

В таком случае, Подрядчик самостоятельно составляет и подписывает со своей Стороны Акт освидетельствования скрытых работ и направляет его Подрядчику с обязательным приложением следующих документов: рабочий проект, лабораторные заключения (при необходимости), графические исполнительные схемы и фотографии, подтверждающие законность, техническую последовательность проведения работ.
В случае, если Заказчик в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта освидетельствования скрытых работ и документов, указанных в настоящем пункте, не передал Подрядчику свои мотивированные возражения по Акту освидетельствования скрытых работ, то работы указанные в этом Акте, считаются принятыми Заказчиком.
8.1.3. Если Заказчик, несмотря на получение письменного уведомления Подрядчика, безосновательно не прибудет к назначенному времени для проведения приемки скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний Акт с указанием причины одностороннего составления, и такие скрытые работы будут считаться принятыми Заказчиком.
8.1.4. Результаты сдачи-приемки каждого вида скрытых работ будут оформляться соответствующими Актами освидетельствования скрытых Работ, которые составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. К Актам освидетельствования скрытых работ Подрядчик обязан приложить следующие документы: рабочий проект, лабораторные заключения (при необходимости), графические исполнительные схемы, подтверждающие законность, техническую последовательность проведения работ.

8.2. Если Заказчик не был уведомлен Подрядчиком о необходимости приемки скрытых работ или был уведомлен с опозданием, и Подрядчиком произведено их закрытие, то Подрядчик согласно указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых работ для их освидетельствования, а затем за свой счет произвести все необходимые восстановительные работы.

8.3. Выполнение Заказчиком приемки скрытых Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за их качество, а также за исправность коммуникаций и систем Объекта в целом.

9. Качество Работ

9.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, конструкций и комплектующих изделий, оборудования, поставляемых им для Работ, будет отвечать требованиям Госстандарта России, СНиП, другим строительным нормам, требованиям СанПиН (если применимо), иным нормативным требованиям, предъявляемым к таким материалам и/или оборудованию при использовании на Объекте, и соответствовать образцам, одобренным Заказчиком. Поставляемые и применяемые Подрядчиком при проведении работ материалы, а также оборудование, устанавливаемое на Объекте, должны быть новыми.
9.2. Если в ходе Работ Подрядчик производит монтаж оборудования, то по окончании монтажа Подрядчик в присутствии представителей Заказчика, за свой счет выполняет испытания оборудования и систем, с проведением комплекса измерений, а при необходимости - анализов, обследований и прочих мероприятий по программам испытаний, предварительно согласованным Сторонами, и в соответствии с инструкциями на оборудование, а также выполняет пуско-наладочные работы.

9.3. Подрядчик обязан производить периодические испытания или проверки на промежуточных этапах выполнения Работ. Заказчику предоставляется право самостоятельно либо с привлечением третьих лиц (независимая экспертиза) проводить испытания или проверки выполняемых Работ и качества используемых материалов. О выявленных недостатках и/или дефектах Заказчик обязан сообщить Подрядчику.

9.4. В процессе выполнения Работ Заказчик может давать Подрядчику письменные распоряжения:

· не использовать материалы, признанные несоответствующими условиям Договора и вывезти их с Объекта;

· заменить некачественные материалы и/или оборудование (кроме предоставленных Заказчиком при условии, что отсутствовали обстоятельства, предусмотренные 4 абзацем пункта 2.25.10);

· устранить дефекты и недоделки, обнаруженные в результате проверок и испытаний. 

9.5. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и/или силами третьих лиц (субподрядчиков) выполнить указанные в п.9.4.  распоряжения Заказчика без изменения сроков выполнения Работ. 
10. Гарантии

10.1. Гарантийный срок качества выполненных Работ при нормальной эксплуатации Объекта (далее – «Гарантийный срок») устанавливается в 24 (двадцать четыре) месяца от даты приемки Заказчиком результата Работ и подписания Итогового Акта сдачи-приемки Объекта на все выполненные Работы.
Гарантийный срок на материалы, оборудование, конструкции Объекта определяется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также гарантиями производителей соответствующих материалов и оборудования.

Для сезонных систем и оборудования эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется исходя из климатических условий места нахождения Объекта.

Подрядчик несет ответственность за недостатки Работ (включая материалы, оборудование, конструкции Объекта), обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами либо ненадлежащей эксплуатацией Объекта. Если в период Гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

10.2. Подрядчик гарантирует:

· выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные в Графике выполнения Работ;

· качество выполнения Работ в соответствии с Техническим заданием, действующими ГОСТами, СНиПами, ремонтно-строительные и инженерные работы также должны соответствовать Проектной документации;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период Гарантийного срока.

Наличие дефектов и сроки их устранения Стороны фиксируют в соответствующем двухстороннем акте.

10.3. При отказе либо уклонении Подрядчика от подписания актов обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик вправе организовать квалифицированную экспертизу и в том случае, если экспертизой будет подтверждено наличие дефектов и недоделок, затраты на указанную экспертизу будут отнесены на счет Подрядчика.

10.4. Если в пределах Гарантийного срока выяснится:

а) несоответствие выполненных Работ и/или выполненного объема Работ Подрядчика условиям Технического задания (с учетом возможных изменений, оформленных дополнительным соглашением к Техническому заданию) и/или Сметы; 
б) не соответствие состава Сметы условиям Технического задания и/или фактическому объему выполненных Работ;
Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный в требовании Заказчика:

а) привести результаты выполненных Работ и/или выполнить полный объем Работ в соответствии с условиями Технического задания и/или Сметы; 
б) привести состав Сметы в соответствие с условиями Технического задания и/или объему выполненных Подрядчиком Работ; 
 Заказчик имеет право требования по данному пункту даже в случае подписании Заказчиком Актов по форме КС-2 и КС-3 на работы, не соответствующие Техническому заданию и/или Смете, а также Итогового Акта сдачи-приемки Объекта по выполненному Подрядчиком объему Работ. При этом, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет в сроки, указанные в п.2.23., оформить и представить Заказчику изменения в Смету, Акты выполненных работ по форме КС 2 и КС3 и к иным документам, требующимся для надлежащего оформления Работ и принятия их результатов на бухгалтерский учет Заказчика. При этом, согласованная стоимость Работ по п.4.1. не подлежит увеличению, если иное не согласовано Сторонами в порядке, предусмотренном п.5.4. Договора.
11. Ответственность Сторон

11.1. За каждый день просрочки оплаты сумм, указанных в п. 5.1. Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Дополнительного соглашения на основании соответствующего письменного требования Подрядчика.

11.2. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и сроков, определенных в Графике выполнения Работ, включая обязательства по п.2.25. (включая все подпункты, кроме 2.25.8., 2.25.9.), сроки предоставления документов согласно п. 2.1. (включая подпункты) и п. 2.17. Договора, Подрядчик на основании соответствующего письменного требования Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере:

 - при просрочке исполнения на срок до 7 (семи) дней включительно - 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Дополнительного соглашения;

- при просрочке исполнения на срок более 7 (семи дней) - с 8 (восьмого) дня и далее - 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Дополнительного соглашения.
Максимальный размер неустойки, уплачиваемый Подрядчиком по настоящему пункту, не должен превышать 25 (двадцать пять) % от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Дополнительного соглашения;

11.3. За каждый день просрочки устранения дефектов и недоделок относительно сроков, указанных в акте обнаружения дефектов (недоделок), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости работ, необходимых для устранения таких дефектов и недоделок на основании соответствующего письменного требования Заказчика.

11.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект по его функциональному назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· в случае не устранения Подрядчиком недостатков в разумный срок, потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости Работ;
· в случае не устранения Подрядчиком недостатков в разумный срок, устранить недостатки своими силами с удержанием Гарантийного платежа или привлечь для их устранения третьи лица за счет Гарантийного платежа, а в том случае если Гарантийный платеж не покрывает затрат на устранение недостатков, Подрядчик обязан перечислить недостающую сумму на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
11.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Технического задания, иной технической документации и строительных норм, и правил, Проектной документации.

11.6. Подрядчик несет ответственность за наличие свидетельств о допуске к определенным видам строительных работ, выданных саморегулируемой организацией (СРО), сертификатов на материалы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, а также несет все расходы, связанные с их получением.

Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

11.7. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

11.8. В случае если в результате невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, на Заказчика будет наложен штраф Арендодателем/Собственником, администрацией торгового центра и/или соответствующими контролирующими организациями Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все выставленные штрафы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заявления Заказчиком соответствующего требования. Заказчик вправе осуществить взыскание с Подрядчика штрафных санкций путем удержания соответствующих сумм из денежных средств, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.
11.9. Если Подрядчик скрыл неизбежность получения отрицательного результата выполненных  Работ, или полученное от соответствующих надзорных организаций и органов власти отрицательное заключение на выполненные Подрядчиком Работы, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчика по оплате государственной пошлины за экспертизу (согласование) Работ и возместить фактические затраты Заказчика по оплате услуг Подрядчика по настоящему Договору, а также компенсировать документально подтвержденные убытки, вызванные такими действиями Подрядчика.

11.10. Риск повреждения и/или утраты материалов и/или оборудования, предоставляемого Заказчиком Подрядчику, лежит на Подрядчике с даты получения им материалов от Поставщика.

11.11. В случаях нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.2.25.8. и не устранения Подрядчиком допущенных нарушений в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Акта об удержании/дефектности материалов и/или оборудования, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере стоимости невозвращенных материалов и/или оборудования Заказчика и/или в размере ущерба, нанесенного материалам и/или оборудованию Заказчика. При этом:

- стоимость невозвращенных материалов и/или оборудования Заказчика определяется по данным соответствующих товарных накладных на переданные Подрядчику материалы и/или оборудование;

- размер ущерба, нанесенного материалам и/или оборудованию Заказчика, определяется в соответствии с размером, указанным Сторонами в Акте об удержании/дефектности материалов и/или оборудования.

Подписанием настоящего Договора Подрядчик соглашается, что Заказчик вправе уменьшить размер причитающихся Подрядчику платежей на сумму штрафа, указанного в настоящем пункте и иных пунктах настоящего Договора. 

Уплата штрафа Подрядчиком (взыскание штрафа Заказчиком) не означает переход права собственности к Подрядчику на невозвращенные (либо дефектные) материалы и/или оборудование.
12. Обстоятельства непреодолимой силы 
12.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события следующего характера: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и другие события стихийного характера, а также такие события, как военные действия, восстания, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы одна Сторона должна известить другую Сторону в письменном виде об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления или прекращения. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

12.4. Срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора. В таком случае Стороны должны провести необходимые взаиморасчеты.
13. Разрешение споров
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору, решаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не урегулирования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13.1. Стороны согласовали обязательный досудебный порядок урегулирования споров по настоящему Договору. Срок рассмотрения любой из Сторон Договора претензии другой Стороны Договора - 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии. Стороны соглашаются с тем, что если претензия, направленная на юридический адрес Стороны, которой адресована претензия, возвращается отправителю претензии в связи с неполучением ее адресатом, то обязательный досудебный порядок считается соблюденным и риск неполучения претензии на юридическом адресе несет Сторона, которой адресована претензия.  В случае, если возникший у Сторон спор не был разрешен в рамках обязательного досудебного порядка урегулирования спора, Сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор на рассмотрение в суд. Стороны согласовали, что все споры, возникающие по настоящему Договору у Сторон, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

14. Расторжение Договора

14.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и договор прекращается в срок, указанный в соответствующем уведомлении, в следующих случаях, когда Подрядчик:

· не приступил к выполнению Проектных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выплаты аванса, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· выполняет проектные работы с отступлением от условий Договора и Приложений к нему; 

· не приступил к началу проведения строительно-монтажных и инженерных работ на срок равный или более 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика со дня подписания Акта строительной готовности Объекта;
· выполняет Работы с отступлением от условий Договора и Приложений к нему. 

· допускает просрочку срока сдачи любого из видов Проектных работ, согласно условиям Графика выполнения Работ и Дополнительного соглашения, к Договору более чем на 5 (пять) рабочих дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задерживает производство любого из видов Работ (кроме Проектных) относительно сроков Графика выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней.

· допустил просрочку сдачи результата строительно-монтажных и инженерных работ, вызванную действиями/бездействием Подрядчика, которая увеличивает срок выполнения Работ более чем на 2 (две) недели;
· допустил нарушение условий Договора, что привело к снижению качества Работ;
· не приступил к устранению недостатков и дефектов Работ или замене материалов, забракованных Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего письменного требования;

· исключен из НП СРО.
· нарушил обязательства, предусмотренные п.2.25. (включая все подпункты), и не устранил такие нарушения в течение 5 (пяти) дней с даты направления претензии Заказчика.

14.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор при существенных нарушениях со стороны Заказчика, вследствие которых Договор невозможно исполнить и которые Заказчик не устранил в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Подрядчика.
14.3. Заказчик имеет право, после письменного уведомления Подрядчика, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора. Договор прекращает свое действие в дату, указанную в уведомлении о прекращении. При этом у Заказчика возникает обязанность произвести оплату Подрядчику фактически выполненных Работ, приемка и стоимость которых подтверждена подписанными Актами по форме КС2 и КС3.

14.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора по  причинам, за которые ответственен Подрядчик, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, Подрядчик обязан осуществить возврат Заказчику ранее произведенных авансовых платежей за вычетом оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ (при условии оформления Сторонами по таким работам Актов по форме КС2 и КС3), а также выплатить Заказчику штрафную неустойку в размере, предусмотренном п.4.3. Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Возврат Подрядчиком авансового платежа и выплата штрафной неустойки должны быть произведены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком уведомления о прекращении настоящего Договора.

15. Заключительные положения
15.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
15.2. Подписывая настоящий Договор Стороны подтверждают, что в своих действиях руководствуются «Кодексом этики» (далее – «Кодекс») и проводят политику (далее – «Политика»), направленные на соблюдение законов о противодействии коррупции.

Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по Договору и в соответствии с Политикой, они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, других стран, а также международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, воздерживались от:

· предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток и/или

· совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и, при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
В случае неполучения в 10-дневный срок обоснованного ответа и/или необходимых дополнительных пояснений, необходимой информации (документов) либо, в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, такая Сторона вправе незамедлительно расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков, письменно уведомив о своем решении другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

 Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с принятыми в ПАО «Детский мир» «Кодексом» и «Политикой», размещенными на http://dm-corp.dev.promodev.ru/.
15.3. Любые изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, имеют прямое указание на Договор, и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

15.4. Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до подписания последнего Акта сдачи-приемки выполненных работ. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения не исполненных либо исполненных не надлежащим образом обязательств по нему.

15.5. Недействительность какого-либо условия Договора не влечет его недействительности в целом.

15.6. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, направленные на его заключения, теряют силу.

15.7.  Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

16. Приложения

Приложение № 1 – Форма Акта строительной готовности Объекта; 
Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки Объекта.
Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки Проектных работ.
Приложение № 4 – Форма Доверенности на получение материалов и/или оборудования 

Приложение № 5 – Форма Акта типовой межотраслевой формы М-15
Приложение № 6 – Форма Отчета Подрядчика об использовании материалов и/или оборудования Заказчика

Приложение № 7 – Форма Акта об удержании/дефектности материалов и/или оборудования
Приложение № 8 – Форма Акта типовой межотраслевой формы ТОРГ 2

17. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик


	Подрядчик



	ПАО «Детский мир»
Адрес местонахождения: Россия, 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, корпус 3,

Адрес для корреспонденции: 

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1

ОГРН 1027700047100, 

ИНН 7729355029, 

КПП 774850001, 

Р/сч 40702810300000000569 в 

ПАО «МТС-Банк» г. Москва, 

К/сч 30101810600000000232, 

БИК 044525232 

__________________
_________________ /_____________/
	______ «_______»
Адрес местонахождения: 

Адрес для корреспонденции: 

ИНН: 

КПП: 

Р/с 

в    банке                      город
К/сч         

БИК 

ОКПО 
ОКВЭД 
_______________________

_____________________/______________/


Приложение №1 

к Договору строительного подряда
№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА АКТА О СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

расположенного по адресу: 

РФ, г. _______, ул. ___________, д.___, ТЦ «________»

г. Москва

                                                               « ___ » ___________    201_ г.

Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Помещение Объекта передается подрядчику для проведения Работ, согласно условиям Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г. При этом термин Объектом имеет значение, аналогичное указанному в Договоре строительного подряда № _______ от _______ 20__г.
2. Помещение Объекта свободно от имущества Заказчика и третьих лиц. 

3. Заказчик обеспечил возможность использовать Подрядчиком электроэнергию ___ кВт (трехфазное), системы водоснабжения и канализации.

4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________
ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №2

к Договору строительного подряда
№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА

АКТА сдачи-приемки объекта
(нежилое помещение площадью _____по адресу: ______, этаж_____ ТЦ _________)
г. _____________








«__»_____20____
Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил на Объекте проектные, ремонтно-строительные, пуско-наладочные и инженерные работы (далее - «Работы») в соответствии с условиями Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г. (далее- Договор), Технического задания Заказчика, Сметы и Проектной документации.

При этом термин Объектом имеет значение, аналогичное указанному в Договоре.
2. Выполненные Работы приняты Заказчиком без замечаний (либо указываются незначительные недоделки, не препятствующие коммерческой деятельности на объекте с указанием сроков их устранения) 
3. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик предоставил Заказчику следующие документы и выполнил условия:
	Пункт
	Исполнено
	Замечания

	
	Да
	Нет
	

	Передача согласованной Проектной документации на Объект
	
	
	

	Перечень строительных недоделок и дефектов (приложение № 1).
	
	
	

	Чертежи исполнительной документации (приложение № 2).
	
	
	

	Сертификаты на материалы и оборудование (приложение № 3).
	
	
	

	Отчеты об испытаниях, акты приема-сдачи монтажных и пусконаладочных работ (приложение № 4).
	
	
	

	Паспорта, формуляры на системы и оборудование (приложение № 5).
	
	
	

	Гарантийные сертификаты (приложение № 6).
	
	
	

	Руководства и инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию (приложение № 7) .
	
	
	

	Акты освидетельствования скрытых работ (приложение № 8).
	
	
	

	Передана иная Исполнительная документация (перечислить в графе Замечания)
	
	
	

	Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды выполнены.
	
	
	

	Запас материалов, запчасти (список

прилагается).
	
	
	

	Ключи и схемы запирания.
	
	
	

	Счет на оплату второго этапа.
	
	
	

	Временные сооружения разобраны, техника и оборудование вывезены.
	
	
	

	Окончательная уборка выполнена, мусор вывезен.
	
	
	

	Подрядчик освободил Объект от строительного мусора и имущества Подрядчика.
	
	
	

	Подрядчик предоставил Отчет Подрядчика об использовании материалов и/или оборудования Заказчика и возвратил переданные ему материалы и/или оборудование, неиспользованные в ходе выполнения Работ, в полном объеме и в надлежащем состоянии.
	
	
	


4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №3

к Договору строительного подряда
№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА

АКТА сдачи-приемки ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

г. _____________








«__»_____20____

Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г. (далее - Договор) Подрядчик разработал и передал Заказчику Проектную документацию, выполненную в отношении Объекта и согласованную с третьими лицами в соответствии условиями Договора.
При этом термин Объектом имеет значение, аналогичное указанному в Договоре.

2. Подрядчик принял Проектную документацию в соответствии с реестром, являющемся приложением к настоящему Акту.

3. Подрядчик не имеет замечаний к переданной Проектной документации (либо имеет следующие замечания, а также указываются сроки их устранения).
4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение: реестр Проектной документации, переданной Подрядчиком Заказчику
	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №4 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И\ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ
г. Москва



    «___»__________201__ г.

Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны,
уполномочивает __________________________________________(указать полное наименование Подрядчика, его ИНН, ОГРН):

1. на получение от имени ПАО «Детский мир» у _____________ ______________ (указать наименование поставщика) в соответствии с условиями ______________ (указать наименование договора поставки) следующих материалов и/или/оборудования:

	Наименование материала/оборудования
	спецификация
	количество

	
	
	

	
	
	


2. в ходе осуществления указанных в п.1 настоящей Доверенности полномочий: 
- подписывать Акты по формам ТОРГ 12, ТОРГ 2; 
- составлять дефектные акты с описанием недостатков материалов/оборудования; 

- получать оригиналы: товарных накладных по форме ТОРГ 12 на получаемые материалы и/или оборудование и соответствующих счетов-фактур; исполнительной/технической документации на полученные материалы и/или оборудование; документов о качестве материалов и/или оборудования, включая, но не ограничиваясь: заверенные копии сертификатов соответствия, либо декларации о соответствии; свидетельства о государственной регистрации; в том случае, если на материалы и/или оборудование не распространяются требования об обязательной сертификации - отказного письма; инструкций по эксплуатации, инструкций на материалы и/или оборудование и полную маркировку материалов и/или оборудования, подтверждающие качество и безопасность материалов и/или оборудования для жизни и здоровья потребителей 
- получать оригиналы товарно-транспортных накладных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством для транспортировки материалов и/или оборудования;

- получать любые иные документы (в том числе сопроводительные и сопутствующие), связанные с получением материалов/оборудования, указанных в п.1. настоящей Доверенности и иные документы, которые Поставщик в соответствии с действующими нормативными требованиями обязан оформлять в отношении материалов и/или оборудования для подтверждения его качества и безопасности, законности введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Доверенность выдана сроком на ____________________ 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы лицам, не являющимся сотрудниками (указать полное наименование Подрядчика, его ИНН, ОГРН).

От имени ПАО «Детский мир»                         _____________________/______________/

_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №5 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

Форма Акта типовой межотраслевой формы М-15
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	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №6 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

Форма Отчета Подрядчика об использовании материалов и/или оборудования Заказчика

к Договору строительного подряда № __ от ___ в редакции Дополнительного соглашения №__ от _____  (далее –Договор)
г. _______ 



«___»__________201__ г.

(указывается пункт, аналогичный пункту, указанному в Акте приемки материалов/оборудования от поставщика

Заказчик ____________________

Подрядчик __________________

Объект _____________________

В соответствии с условиями Договора при производстве Работ на Объекте Подрядчик использовал следующие материалы/оборудование, переданные ему Заказчиком.
	№
	Наименование использованного материала/оборудования
	Кол-во
	Единица измерения

	
	
	
	

	
	
	
	


При производстве Работ на Объекте Подрядчиком остались неиспользованными следующие материалы/оборудование, переданные ему Заказчиком.
	№
	Наименование использованного материала/оборудования
	Кол-во
	Единица измерения

	
	
	
	


От лица Подрядчика _______________
	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №7 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

Форма Акта об удержании/дефектности материалов и/или оборудования

к Договору строительного подряда № __ от ___ в редакции Дополнительного соглашения №__ от _____  (далее –Договор)

Объект _____________________

г. _____________








«__»_____20____

Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с условиями Договора строительного подряда № __ от ___ (далее - Договор) в редакции Дополнительного соглашения №__ от _____ (далее- Дополнительное соглашение) составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Стороны фиксируют, что на дату составления Итогового Акта сдачи приемки Объекта Подрядчиком не возвращены следующие материалы и/или оборудование, переданные ему Заказчиком для производства Работ на Объекте
	№
	Наименование использованного материала/оборудования
	Кол-во
	Единица измерения

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Стороны фиксируют, что на дату составления Итогового Акта сдачи приемки Объекта следующие материалы и/или оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику для производства Работ на Объекте (и не указанные в акте расхождения по форме ТОРГ 2 при первичной приемке материалов и/или оборудования от Поставщика), имеют дефекты/повреждение и Стороны согласовывают размер ущерба:
	№
	Наименование поврежденного

материала/оборудования
	Кол-во
	Единица измерения
	Вид повреждения
	Размер ущерба 

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО, руб.
	
	
	
	


Размер ущерба, зафиксированный Сторонами в настоящем пункте, является согласованным Сторонами и в отношении него в дальнейшем не возникнет споров Сторон.

3.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №8 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

Форма Акта типовой межотраслевой формы ТОРГ 2
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	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/
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