ДОГОВОР ​​СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №___
г. ______

                                                                                                 _________ 201___.

Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 117415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий   договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Определения, применяемые при толковании Договора и Приложений к нему:

«Акт строительной готовности Объекта» - означает документ, подписанный Сторонами о готовности Объекта (части Объекта) для производства Работ, подтверждающий то, что Объект свободен от имущества Заказчика и третьих лиц, Заказчик обеспечил возможность использования Подрядчиком инженерными системами в соответствии с условиями настоящего Договора.
«Акт сдачи - приемки Проектных работ» - означает документ, подписанный Сторонами о завершении и передаче Подрядчиком проектной документации, согласно условиям, п. 2.1. настоящего Договора.
«Арендодатель» -  имеет значение, указанное в Договоре аренды.
«Гарантийный платеж» - денежная сумма, удерживаемая Заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика и возмещения возможных убытков, причиненных ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также суммы неустойки, предусмотренной по условиям Договора.

«Генподрядчик Объекта» -  имеет значение, указанное в Договоре аренды.
«График выполнения Работ» - графическое представление сроков выполнения Работ в совокупности и по отдельным видам работ Подрядчика на Объекте, а также иных срочных обязательств по Договору, согласованное Сторонами в одноименном соответствующем приложении к Дополнительному соглашению к Договору;

«Договор» - настоящий документ, подписанный Сторонами, включая приложения к нему, а также все изменения и дополнения к нему.

«Договор аренды» - имеет значение, указанное в п. 1.1 Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
«Дополнительные работы» - работы, не предусмотренные Техническим заданием и Сметой. 

«Исполнительная документация» - сертификаты, технические паспорта и иные документы,  удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ,  акты об освидетельствовании  скрытых работ и журналы поэтапной приемки отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация необходимая для сдачи Работ и последующей эксплуатации Объекта Заказчиком, предусмотренная строительными нормами и нормативами, а также Приложением №2 к Договору.

«Локальный сметный расчет», «Смета» - условия, согласованные Сторонами в одноименном соответствующем приложении к Дополнительному соглашению к Договору;

«Объект» - имеет значение, указанное в ст.1 Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
«Проектная документация» - документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и/или технического переоборудования Объекта.
«Работы» - имеет значение, указанное в п.1.1. Договора.

 «Собственник Объекта» -  имеет значение, указанное в Договоре аренды.
«Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования.

«Специалист» - означает лицо, имеющее определенную квалификацию, знания и опыт, позволяющие обеспечить своевременное и качественное выполнение Работ и/или соответствующий надзор за их выполнением.

«Техническое задание» - условия, согласованные Сторонами в одноименном соответствующем приложении к Дополнительному соглашению к Договору, в котором определяются объем, содержание Работ и другие предъявляемые к ним требования;

Если условиями настоящего Договора не определено иное, то под днями Стороны понимают календарные дни.

Если контекст не предполагает иное, все вышеуказанные термины, используемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут означать множественное число, и наоборот. В тексте настоящего Договора все согласованные Сторонами выше термины и определения могут быть указаны с прописной буквы.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на Объекте по заданию Заказчика проектные, ремонтно-строительные, пуско-наладочные и инженерные работы (далее - «Работы») в соответствии с условиями настоящего Договора (включая Приложения к нему), Универсального Технического задания Заказчика, Сметы и Проектной документации, а также сдать результаты Работ Заказчику в порядке, указанном в разделах 7 и 8 Договора, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и уплатить Подрядчику обусловленную настоящим Договором цену. 
Заказчик поручает Подрядчику производство Работ на Объекте в соответствии с условиями Договора аренды.
1.2.  Стороны признают данный Договор рамочным в смысле условий ст. 429.1 ГК РФ. Дополнительные условия, конкретизирующие и уточняющие условия настоящего Договора, Стороны согласовывают в соответствующих дополнительных соглашениях к Договору (далее – Дополнительное соглашение).

1.3. Результатами Работ по настоящему Договору являются в совокупности:

· утвержденная проектная документация, согласно условиям, п. 2.1. Договора (включая подпункты);  
· выполненные Работы, позволяющие нормальную эксплуатацию Объекта Заказчиком в качестве розничного магазина товаров для детей и произведенные в соответствии с действующими и применимыми СНиП, СанПиН, а также требованиями настоящего Договора и приложений к нему;
· Исполнительная документация.

1.4. Перечень Работ и материалов Подрядчика, с указанием их наименований, а также виды, характеристики, объемы, количество, требования к ним и их стоимость содержатся в приложениях к соответствующему Дополнительному соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика: собственными средствами и/или силами привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков), с использованием материалов и/или оборудования Подрядчика (за исключением материалов и/или оборудования, предоставляемых Заказчиком в соответствии с п.3.2. Дополнительного соглашения к Договору), в сроки, указанные в Графике выполнения Работ.

1.6. Материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника и оборудование Подрядчика, используемые при выполнении Работ, должны соответствовать пожарным, санитарным, гигиеническим и иным нормам и требованиям, установленным федеральными органами власти и органами местного самоуправления, а также иметь сертификаты соответствия.
1.7. Стороны признают настоящий Договор смешанным (содержащим условия договора подряда, поставки и иных договоров, которые могут регулировать правоотношения Сторон, указанные в настоящем Договоре).
2. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязуется:

2.1. В сроки, предусмотренные в п.2.1 Дополнительного соглашения к Договору, разработать Проектную документацию на Объект (осуществить проектные работы) в соответствии с Техническим заданием, требованиями СНиП, действующим законодательством РФ и органов власти и местного самоуправления (если применимо), а также, в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.1. В сроки, предусмотренные в п.2.1.1. - 2.3. Дополнительного соглашения к Договору утвердить разработанную Проектную документацию у Заказчика, согласовать с Арендодателем и/или Собственником Объекта и/или с их генподрядчиком и, при необходимости, с соответствующими надзорными организациями и органами власти, а в случае получения от них замечаний, исправить проектную документацию своими силами и за свой счет;

2.1.2. Передавать Заказчику копию документации, полученной от государственных органов, согласующих Работы, в течение 3-х дней с момента её получения; 

2.1.3. Передать Заказчику в полном объеме по соответствующему Акту, форма которого согласована Сторонами в Приложении №3 к Договору, оригиналы согласованной Проектной документации не позднее срока, указанного в п.2.17 настоящего Договора.
2.1.4.  Проектная документация передается Подрядчиком Заказчику в 3-х (трех) бумажных экземплярах и в электронной версии на CD в системе AutoCAD по Акту сдачи-приемки проектных работ в сроки, предусмотренные п.7.1.1. Договора.

2.1.5. При наличии претензий Заказчика по качеству, полноте Проектной документации и соответствию условиям Договора за собственный счет устранить недостатки в срок и на условиях, предусмотренных в п.7.1.1. Договора.
2.2. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами каждого Дополнительного соглашения Подрядчик на период проведения Работ на Объекте обязан застраховать за свой счет в страховой компании в соответствии с условиями, указанными в п.2.4. - 2.6.1 Дополнительного соглашения к Договору и передать Заказчику копию страхового полиса; 
2.3. Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование самостоятельно либо силами привлеченных организаций. При транспортировке строительных материалов на Объект обеспечить целостность упаковки, не совершать действий, влекущих повреждение и/или порчу Объекта и Здания, в котором расположен Объект, инженерных сетей, оборудования Заказчика, Арендодателя и\или Собственника (грузоподъемных механизмов, торгового, складского оборудования и т. д.).

2.4. Выполнить Работы в сроки, указанные в п.2.7. Дополнительного соглашения и Графике выполнения Работ на Объекте (приложение к Дополнительному соглашению), сдать их результат в соответствии с условиями настоящего Договора, Дополнительного соглашения к нему и действующего законодательства.

Подрядчик не вправе изменять проектные решения, отступать от требований, предусмотренных в Техническом задании, технических условий Арендодателя, иной документации, необходимой для производства Работ) и иных условиях настоящего Договора без согласия Заказчика. 

Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ, а также при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок

Подрядчик обязан незамедлительно письменно поставить об этом в известность Заказчика и до получения от него указаний приостановить производство Работ.

2.4.1. Соблюдать действующий порядок и правила торгового центра, в котором расположен Объект, установленные собственником торгового центра. В случае несоблюдения указанных требований Подрядчик несет ответственность в порядке, определенном п. 11.8. и ст.11 Договора.

       2.4.2. Вести на Объекте журнал производства работ. Предоставлять журнал на ознакомление Заказчику по его первому требованию.

2.4.3. Подрядчик обязуется не использовать труд иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных работников и не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае необходимости наличия у Подрядчика разрешения на привлечение и использование иностранных работников Подрядчик обязуется предварительно получить соответствующее разрешение и предоставить Заказчику доказательства его получения. В случае несоблюдения указанных требований Подрядчик несет ответственность в порядке, определенном п. 11.8. и ст.11 Договора.
2.5. Получать все необходимые и требуемые разрешения для производства Работ, согласовывать с заинтересованными организациями, включая органы государственного строительного надзора (в случае необходимости), все вопросы, касающиеся проведения Работ на Объекте.

2.6. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства Работ, а также контроля за производством Работ, Подрядчик назначает представителя - ответственного специалиста с правом подписи обязательных к исполнению субподрядными организациями и контрагентами указаний Подрядчика, а также необходимых при проведении Работ согласований с Заказчиком, городскими и прочими организациями, и т.п. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

2.7. Нести ответственность за сохранность, риск случайной гибели или повреждения Объекта, в рамках его внешних стен, до момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Объекта по форме, согласованной Сторонами в Приложении №2 к Договору. Нести ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, в котором находится Объект, или его часть.

2.8. В случае повреждения существующих конструкций Объекта, его инженерных сетей и оборудования в результате действий/бездействия Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиков, немедленно произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

2.9. В случае необходимости за свой счет возвести на Объекте на период выполнения Работ все временные сооружения, в том числе необходимые для хранения материалов, проложить временные инженерные коммуникации от точек подключения, указанных Заказчиком, до Объекта в соответствии с требованиями СНиП, поставить и выполнить на Объекте монтаж оборудования и строительной техники, необходимых для производства Работ.
2.10. Обеспечить соблюдение техники безопасности, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды и иных требований действующего законодательства при выполнении Работ по настоящему Договору. 

2.11. Обеспечить надлежащее качество Работ, их соответствие Техническому заданию, Смете, техническим условиям Арендодателя, строительным нормам и правилам, функциональному назначению результата Работ. В случае возникновения у Заказчика мотивированных претензий в отношении качества Работ, Заказчик имеет право приостановить либо все Работы, либо отдельный вид Работ до представления Подрядчиком доказательств надлежащего качества выполненных Работ, в том числе с применением лабораторных исследований/испытаний и предоставлением соответствующих экспертных заключений. При этом общий срок выполнения Работ по Договору не изменяется. 

Заказчик вправе выдвигать обоснованные возражения и прилагать полученные им экспертные заключения независимых организаций, подтверждающие его позицию. Если Заказчик не сможет документально обосновать свои возражения против доказательств Подрядчика, Заказчик обязуется компенсировать документально подтвержденные затраты Подрядчика, связанные с получением экспертного заключения независимых организаций.

2.12. Подрядчик обязан выполнить Работы в объеме, предусмотренном Техническим заданием и Сметой в сроки, указанные в Графике выполнения Работ на Объекте, при этом учитываются условия о возможности предъявления Заказчиком требований по качеству и объемам Работ, предусмотренных п.10.4 настоящего Договора.    

2.13. Исполнять полученные в ходе осуществления Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

2.14. Письменно уведомить Заказчика о необходимости выполнения Дополнительных работ, возникших в ходе исполнения Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения необходимости производства Дополнительных работ, либо даты, когда такая необходимость должна была быть обнаружена (срок обязательства уведомления исчисляется с наиболее ранней из дат), в противном случае Подрядчик лишается права требовать оплаты Заказчиком выполненных дополнительных работ. 

2.15. Приостановить Работы или их часть, в том случае если Подрядчик уведомил Заказчика согласно условиям, п. 2.14. Договора и не получил ответа Заказчика в течение срока, указанного в п. 3.7. настоящего Договора. В противном случае считается, что Подрядчик выполнил Дополнительные работы на свой риск и за свой счет и стоимость таких работ оплачиваться Заказчиком не будет.

2.16. Уведомить Заказчика о готовности к производству ответственных конструкций и скрытых работ, а также о необходимости их приемки и оформления акта освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.17. В сроки, указанные в п.2.8. Дополнительного соглашения, но в любом случае не позднее подписания Акта сдачи-приемки Объекта передать Заказчику в полном объеме Исполнительную документацию и Проектную документацию.

2.18. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных Работ и проектных работ, произошедшие в результате действий/бездействия Подрядчика, выявленные Сторонами при приемке Работ/ проектных работ и в течение Гарантийного срока на результаты Работ/ проектных работ, в сроки, указанные в Договоре или в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика, либо письменно согласованные с Заказчиком.

2.19. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками и иными третьими лицами, которых Подрядчик привлекает для выполнения Работ.

2.20. До сдачи результатов Работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, обеспечить уборку Объекта, вымыть стекла, удалить все пятна краски и грязи со всех поверхностей и произвести другие аналогичные работы, достаточные для немедленной эксплуатации Объекта.

2.21. Осуществить передачу результатов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки Работ, включая Акты приемки выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3) и Акт сдачи-приемки проектных работ в сроки указанные в Графике выполнения Работ на Объекте, а также (в случае получения от Заказчика давальческого сырья) Накладную по форме М-15 и Отчет подрядчика. Указанные в настоящем пункте документы применяются Сторонами для расчетов по Договору.

2.22. Освободить Объект от имущества Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Заказчиком результата Работ.

2.23. Перед подписанием Дополнительного соглашения к настоящему Договору подготовить и согласовать с Заказчиком Смету на проведение Работ. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Смета, составленная Подрядчиком, составлена в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика и полностью учитывает его условия.

Подписание Сметы Заказчиком не освобождает Подрядчика от данных гарантий по полноте и правильности её составления.

В случае выявления Заказчиком до подписания Итогового Акта сдачи - приемки Объекта несоответствия Сметы условиям Технического задания Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика самостоятельно и за свой счет уточнить Смету в соответствии с условиями Технического задания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика. При этом Подрядчик обязан выполнить Работы, указанные в Техническом задании даже в случае несвоевременной корректировки Сметы. При этом, общая стоимость Работ (указанная в п. 4.1. Дополнительного соглашения к Договору) и общий срок проведения Работ не подлежат изменению.
После подписания Итогового Акта сдачи - приемки Объекта условия по корректировке Сметы и выполнению Работ, указанных в Техническом Задании, предусматриваются в п.10.4.  Договора.

       2.24. Под обязательствами, подлежащими надлежащему исполнению Подрядчиком по настоящему Договору, Стороны понимают не только обязательства, непосредственно указанные в ст.2 настоящего Договора, но и обязательства, установленные в иных статьях и пунктах настоящего Договора (включая Приложения к нему), в силу которых Подрядчик взял на себя обязанность совершить определенное действие либо воздержаться от его совершения. 
2.25. Обязательства Подрядчика в связи с предоставлением Заказчиком материалов и/или оборудования для выполнения Работ.
С учетом того, что Заказчик передает материалы и/или оборудование как в месте нахождения Заказчика, так и в месте нахождения поставщика передаваемых Заказчиком материалов и/или оборудования (далее – Поставщик), Подрядчик обязан: 
2.25.1. Назначить лиц, ответственных за осуществление функций, предоставленных Подрядчику Заказчиком в соответствии условиями письменного поручения, которое может быть выдано по форме, указанной в Приложении №4, либо соответствующей доверенности.

2.25.2. Самостоятельно и за свой счет организовать приемку материалов и/или оборудования, указанных в п.3.2. Дополнительного соглашения к Договору, в сроки и месте, указанные Заказчиком. Транспортировка полученных Подрядчиком материалов и/или оборудования от места их приемки на Объект осуществляется силами Подрядчика и за его счет, что должно быть учтено в Техническом задании Заказчика и Смете.
2.25.2.1. К моменту получения плитки из керамогранита (в случае, если данный материал предоставляется Заказчиком Подрядчику) Подрядчик обязуется до начала разгрузки осуществить фотофиксацию груза, состояния упаковки грузовых мест. 

Полученные фотоснимки в электронном виде направить на электронный адрес представителя Заказчика в срок, не позднее 24 часов, с момента получения плитки.   

При обнаружении боя/сколов и пр. выявленных дефектов полученной плитки, Подрядчик в указанный выше срок, посредством электронной почты уведомляет Заказчика об обнаружении дефектов плитки и направляет уведомление с подробным описанием выявленных дефектов вместе с фотоснимками груза, состояния упаковки грузовых мест представителю Заказчика.

При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком условия фотофиксации и направлении снимков представителю Заказчика о состоянии полученного груза (плитки) и состояния упаковки грузовых мест при поставке плитки, Подрядчик, в течение 5 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, обязуется выплатить штрафную неустойку в размере, предусмотренном п.4.4. Дополнительного соглашения.
В случае обнаружения боя/сколов и пр. выявленных дефектов полученной плитки, после принятия Подрядчиком дефектной плитки путем подписания накладной ТОРГ 12 и не направлении представителю Заказчика уведомления и фотоснимков состояния полученного груза (плитки) и состояния упаковки грузовых мест представителю Заказчика, Заказчик вправе применить санкции, предусмотренные п.4.5. Дополнительного соглашения. 
 2.25.3. Приемку материалов и/или оборудования от Поставщика осуществить от имени и по поручению Заказчика (на основании письменного поручения (или доверенности), выданного Заказчиком) с обязательным получением оригиналов:

- товарной накладной по форме ТОРГ12 и счета-фактуры, подписанных Поставщиком;

- исполнительной/технической документации на полученные материалы и/или оборудование; документов о качестве материалов и/или оборудования, включая, но не ограничиваясь: заверенные копии сертификатов соответствия, либо декларации о соответствии; свидетельство о государственной регистрации; в том случае, если на материалы и/или оборудование не распространяются требования об обязательной сертификации - отказное письмо; инструкции по эксплуатации, инструкции на материалы и/или оборудование и полную маркировку материалов и/или оборудования, подтверждающие качество и безопасность материалов и/или оборудования для жизни и здоровья потребителей;

- товарно-транспортных накладных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством для транспортировки материалов и/или оборудования;

- иных документов, которые Поставщик в соответствии с действующими нормативными требованиями обязан оформлять в отношении материалов и/или оборудования для подтверждения его качества и безопасности, законности введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

В случае наличия различий в перечне и количестве материалов и/или оборудования, полученных Подрядчиком от Поставщика и перечнем и количеством материалов и/или оборудования, указанным в товарной накладной по форме ТОРГ 12, выданной Поставщиком, а также обнаружения дефектных материалов и/или оборудования, Подрядчик в момент получения материалов и/или оборудования в обязательном порядке оформляет с Поставщиком Акт по форме ТОРГ 2 (Приложение № 8), оригинал которого передается Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Каждый экземпляр товарной накладной ТОРГ-12 должен содержать номер и дату заказа Заказчика, а также ссылку на номер договора поставки и Реестр сертификатов (если применимо). Реестр сертификатов предоставляется Поставщиком с ТОРГ-12 и является его приложением. Реестр сертификатов Товаров предоставляется Поставщиком заверенный подписью и печатью в виде таблицы со следующими графами: артикул, изготовитель, наименование, размер, торговая марка/маркировка, № сертификата/ декларации, № бланка сертификата, орган выдавший сертификат/за регистрирующий декларацию, заявитель/декларант, начало срока действия, конец срока действия, номер свидетельства гос. регистрации (при наличии).
Стоимость услуг Подрядчика по выполнению поручений, выданных ему Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, входит в состав стоимости Работ по Договору, согласованной в соответствующем Дополнительном соглашении.
2.25.4. В дату получения представителем Подрядчика материалов и/или оборудования от Поставщика, такие материалы считаются переданными Заказчиком Подрядчику, с обязательным оформлением Сторонами Накладной по форме М-15 (форма указана в Приложении № 5) в срок не позднее 5 дней с даты получения представителем Подрядчика материалов и/или оборудования от Поставщика.
2.25.5.  Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Подрядчиком материалов и/или оборудования от Поставщика передать Заказчику сканированные копии следующих документов:

а) Товарной накладной по форме ТОРГ 12 с подписями и печатями Поставщика и Подрядчика, Реестром сертификатов (если применимо); 
б) Счета-фактуры с подписями и печатями Поставщика; 
в) Накладной по форме М-15 с печатью Подрядчика, а также подписью сотрудника Подрядчика, уполномоченного на подписание таких документов.
г) документов о качестве на материалы и/или оборудование, указанных в п.2.25.3.

д) Акт по форме ТОРГ 2 (оформляемым в случае, предусмотренном п.2.25.3.), с печатью Поставщика и Подрядчика, а также подписями уполномоченного представителя Поставщика и уполномоченного представителя Подрядчика. 

Оригиналы указанных в настоящем пункте документов, а также исполнительная/ техническая документации на полученные материалы и/или оборудование передаются Подрядчиком Заказчику по описи в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты приемки материалов и/или оборудования от Поставщика.
2.25.6. В случае приемки материалов и/или оборудования непосредственно от Заказчика, не позднее 3 (трех) дней с даты получения Подрядчиком материалов и/или оборудования передать Заказчику оригинал Накладной, составленного по форме М15, с печатью Подрядчика, а также подписью сотрудника Подрядчика, уполномоченного на подписание таких документов.

2.25.7. По окончании производства Работ на Объекте не позднее даты подписания Итогового Акта сдачи-приемки Объекта предоставить Заказчику Отчет Подрядчика об использовании материалов и/или оборудования Заказчика по форме, указанной в Приложении №6 к настоящему Договору, с указанием количества использованных материалов и/или оборудования, полученных от Заказчика, а также остатка таких материалов и/или оборудования.
2.25.8. Неиспользованные материалы и/или оборудование Заказчика передаются (возвращаются) Подрядчиком Заказчику по Накладной, составленному по форме М15, в срок до даты подписания Итогового Акта сдачи-приемки Объекта в надлежащем состоянии (без дефектов, повреждений, позволяющем использовать их в соответствии с их назначением без ограничений).

2.25.9. В случае нарушения срока передачи (возврата) материалов и/или оборудования, указанного в п.2.25.8., либо передачи материалов и/или оборудования в ненадлежащем состоянии, при подписании Итогового Акта сдачи-приемки Объекта Сторонами составляется Акт об удержании/дефектности материалов и/или оборудования (Приложение 7). В случае отказа, либо уклонении Подрядчика от подписания такого Акта, Заказчик подписывает его в одностороннем порядке с указанием причины единоличного подписания и направляет Подрядчику его экземпляр. Данный Акт будет считаться надлежаще оформленным и подписанным Сторонами, и будет являться основанием для применения Заказчиком санкций, предусмотренных п.11.11. настоящего Договора.
2.25.10. Подрядчик обязан незамедлительно (не позднее 1 дня с даты обнаружения) уведомить Заказчика о случаях обнаружения (как в период приемки, так и во время проведения Работ, но в любом случае до окончания срок проведения соответствующего вида части Работ, предусмотренных Графиком выполнения Работ):

- некачественных материалов и/или оборудования, предоставленных Поставщиком;
- несоответствия предоставленной Поставщиком документации (исполнительной, сопроводительной и проч.) перечню и количеству материалов и/или оборудования, полученных Подрядчиком от Поставщика.

В случае нарушения Подрядчиком сроков и обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, а также в случае, если обоснованно будет установлена связь между ненадлежащим качеством материалов и/или оборудования и действиям/бездействием Подрядчика, Подрядчик лишается права ссылаться на выявленные обстоятельства в качестве основания для пролонгации Подготовительных работ и обязан самостоятельно и за свой счет приобрести аналогичные материалы и/или оборудование и не позднее окончания общего срока на проведение Работ, предусмотренных Дополнительным соглашением, установить их на Объекте. При этом, общая стоимость Работ по Договору, определяемая в соответствии с п.4.1., изменению не подлежит.

3. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:
3.1. Передать Подрядчику в установленном порядке Техническое задание, включая задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления проектной и иной документации, связанной с производством работ, необходимые для выполнения Работ. 

3.2. Обеспечить строительную готовность Объекта к Работам и подписание Акта строительной готовности Объекта не позднее срока, указанно в п. 3.1. Дополнительного соглашения к Договору.
3.3. Обеспечить возможность ежедневного и круглосуточного нахождения на Объекте работников Подрядчика, а также работников, привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) в течение срока, необходимого для производства Работ.

3.4. Обеспечить возможность использования Подрядчиком при выполнении Работ Инженерными системами в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.5. Назначить своего представителя – специалиста, наделенного полномочиями осуществлять контроль (технический надзор) за выполнением и качеством Работ, соблюдением сроков их производства, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Полномочия представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью.

3.6. Обеспечить присутствие своего представителя, указанного в п. 3.5. Договора, на Объекте при выполнении Подрядчиком скрытых работ.

3.7. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.14.  Договора, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

3.8. Уплатить все причитающиеся Подрядчику по Договору суммы в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ по Договору принять результаты Работ по Договору досрочно.

3.10. Осуществить приемку результатов Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и, при отсутствии претензий к Подрядчику по объему и качеству Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком подписать Акт сдачи-приемки проектных работ (с учетом условий п.7.1.1. и его подпунктов), Акт приемки скрытых работ (если применимо), Актов по форме КС-2, КС-3, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.
3.11. Выдать Подрядчику письменное поручение (или доверенность) для осуществления Подрядчиком представительских функций при получении материалов и/или оборудования от Поставщика, предусмотренных настоящим Договором.
4. Стоимость Работ

4.1. Согласованная Сторонами стоимость Работ по Договору составляет сумму, указанную в п. 4.1. соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, исчисляемую на основании объемов выполненных работ в соответствии с Универсальным Техническим заданием (Приложение 11) с учетом базовых единичных расценок, указанных в Приложении 9 и поправочных коэффициентов, указанных в Приложении 10, данных локальной сметы, являющейся приложением к Дополнительному соглашению к Договору. Стоимость Работ по Договору включает в себя стоимость оборудования и/или материалов Подрядчика, необходимых для выполнения Работ (за исключением оборудования и/или материалов, предоставляемых Заказчиком), и стоимость их доставки.

4.1.1. Размер фактической стоимости выполненных Работ определяется на основании стоимости Работ, перечисленных Сторонами в Актах выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 (с учетом Акта сдачи-приемки проектных работ и (если применимо) Акта приемки скрытых работ). При этом, размер фактической стоимости выполненных Работ не может превышать стоимость Работ, установленную в п. 4.1. Дополнительного соглашения к Договору.    
4.2. Если по независящим от Подрядчика причинам, произойдет изменение сроков выполнения Работ, которое повлечет за собой увеличение их стоимости свыше, чем установлено п. 4.1. Договора, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к Договору.

4.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по причинам, за которые ответственен Подрядчик, а также не устранения дефектов либо недостатков Работ, Заказчик вправе задержать оплату до момента устранения Подрядчиком нарушений условий Договора.

4.4. В случае невыполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик имеет право в счет причитающегося Подрядчику Гарантийного платежа привлечь третьих лиц к устранению дефектов либо недостатков Работ.
5. Платежи и порядок расчетов
5.1. Заказчик оплачивает Работу Подрядчика поэтапно в порядке и на условиях, предусмотренных п.4.2. Дополнительного соглашения к Договору.
5.2. Все платежи производятся в безналичном порядке в рублях РФ.  Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по реквизитам Подрядчика.

5.3. Все строительные, отделочные и прочие материалы, оборудование и инструменты, указанные в Сметах и приобретенные Подрядчиком для производства Работ на Объекте, являются собственностью Заказчика с момента сдачи Подрядчиком результатов Работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных Работ.

5.4. Изменение согласованной стоимости Работ по Договору, помимо изменения в случае, предусмотренном в п. 4.1.1. Договора, может быть произведено на основании заключенных Сторонами дополнительных соглашений и только в следующих случаях:

а) в случае получения Заказчиком или Подрядчиком от государственных (муниципальных) органов или согласующих организаций, указаний, предусматривающих увеличение/уменьшение характеристик проектируемых работ;

б) в случае внесения изменений в нормативную документацию, которые повлекли необходимость внесения корректировок/изменений в проектную документацию (ее часть), являющуюся результатом Работ по договору и которая уже была выполнена Подрядчиком и принята Заказчиком.

в) в случае внесения изменений в согласованную и утвержденную в надлежащем порядке проектную документацию по требованию Заказчика, если это не вызвано недостатками/неполнотой выполненных Работ. Оплата в указанных случаях, определяется по согласованию Сторон.
5.5. В случае приостановления или прекращения Работ по требованию Заказчика, Заказчик должен оплатить стоимость фактически выполненных Работ, произведенных до получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, и зафиксированных в акте приостановления или прекращения работ.
5.6. В случае достижения Сторонами соглашения о выполнении Подрядчиком Дополнительных работ, такие работы, сроки их выполнения, материалы, стоимость, порядок оплаты и иные условия фиксируются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору с приложением соответствующих смет.

5.7. Стороны пришли к соглашению, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами Сторонами проценты начислению не подлежат.

6. Сроки выполнения Работ

6.1. Подрядчик обязуется выполнить проектные работы: разработать, согласовать и передать Заказчику проектную документацию согласно условиям, п. 2.1. Договора и в сроки, указанные в п.2.8. Дополнительного соглашения к Договору. 

6.1.1. Ремонтно-строительные и инженерные работы должны быть начаты Подрядчиком с даты подписания Сторонами Акта строительной готовности Объекта и выполнены в сроки, указанные в п.2.7. Дополнительного соглашения к Договору. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.5.1. Договора, а также в случаях, когда проведение Работ невозможно по причинам, за которые Подрядчик не отвечает, срок выполнения Работ продлевается на время просрочки исполнения обязательств Заказчиком либо на срок наличия причин, препятствующих проведению Работ. При этом, факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, либо наличия препятствующих причин и дата их окончания должен быть документально зафиксирован Сторонами по Договору.
6.3. В случае возникновения необходимости выполнения Дополнительных работ, предусмотренных п. 2.14., 5.6. Договора, а также в случаях приостановки Работ по п.2.4. и п.2.15. Договора, общий срок проведения Работ может быть увеличен на срок выполнения дополнительных работ без взыскания штрафных санкций с Подрядчика. 

7. Сдача-приемка выполненных Работ

7.1. Подрядчик обязан сдать, а Заказчик обязан принять выполненные Работы, за исключением случаев, когда Работы выполнены с нарушением условий настоящего Договора и действующих нормативных актов, а также когда Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.
7.1.1. Проектные работы. 
Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предусмотренной в п.2.2 или (если применимо)  п.2.3. Дополнительного соглашения к Договору, Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки Проектных работ с приложением к нему 3-х (трех) экземпляров Проектной документации в бумажном виде с отметками о соответствующем согласовании, требовавшемся в соответствии с условиями настоящего Договора, а так же указанную информацию выполненную в программе AutoCAD, на электронном носителе (диске) по письменному реестру, фиксирующему количество (объем) передаваемой документации.
Приемка Проектных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения документации по реестру, в соответствии с требованиями, указанными в п. 2.1. (включая подпункты) настоящего Договора. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Проектных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 
Окончательные замечания Заказчика по выполненным проектным работам принимаются Подрядчиком в течение 45-ти дней с момента получения Заказчиком Проектной документации в полном объеме. Замечания устраняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет (и без изменения стоимости Работ, указанной в п.4.1. Дополнительного соглашения) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика с приложением перечня замечаний, требующих устранение.

Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки Проектных работ не означает согласие Заказчика с тем, что Проектная документация соответствует требованиям СНиП, действующего законодательством РФ и органов власти и местного самоуправления. В случае выявления Заказчиком, Арендодателем, или соответствующими надзорными организациями, органами власти и (если применимо) местного самоуправления обоснованных недостатков и замечаний по качеству Проектной документации, такие недостатки устраняются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет (и без изменения стоимости Работ, указанной в п.4.1. Дополнительного соглашения) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика с приложением перечня недостатков, требующих устранение.

7.1.2. Ремонтно-строительные, пуско-наладочные и инженерные работы. Результаты исполнения соответствующих работ оформляются Сторонами путем подписания Актов выполненных работ по форме КС-2 и по форме КС-3 вследствие приемки указанных работ, проверки укомплектованности, испытаний оборудования. К указанным Актам Подрядчик обязан прилагать графические исполнительные схемы с обозначением предъявленного к освидетельствованию объема работ, сертификаты, акты испытаний, паспорта, подтверждающие качество и соответствие используемых материалов, оборудования.

7.2. Заказчик приступает к приемке выполненных ремонтно-строительных, пуско-наладочных и инженерных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения письменного уведомления Подрядчика о выполнении соответствующих Работ и готовности к их сдаче.
7.3. Итоговый Акт сдачи-приемки Объекта подписывается Сторонами по окончании Подрядчиком всего объема Работ в порядке, предусмотренном п.7.4. Договора, с учетом подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки Проектных работ, Актов освидетельствования скрытых Работ (если применимо), Актов по форме КС-2 и КС-3 на ремонтно-строительные, пуско-наладочные, скрытые и инженерные работы, Отчета Подрядчика об использовании материалов Заказчика (если применимо), Акта об удержании/дефектности материалов и/или оборудования (если применимо), оригиналов документов, предусмотренных п.2.25.5. а также при условии предоставления Подрядчиком Заказчику Исполнительной документации по письменному реестру, фиксирующему количество (объем) передаваемой документации. 

В случае отсутствия у Заказчика документов, которые должны были быть переданы Подрядчиком Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика (даже при наличии подписанного Итогового Акта сдачи-приемки Объекта) своими силами и за свой счет в срок, указанный в требовании Заказчика, изготовить и передать Заказчику запрошенные им документы.
7.3.1. С даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Работы по Договору считаются принятыми и начинает исчисляться общий Гарантийный срок, согласно п. 10.1. Договора. 

7.4.   Не позднее 2 (двух) дней с даты завершения Подрядчиком всего объема Работ, но не позднее срока, указанного в п.2.7. Дополнительного соглашения (если отсутствовали причины для пролонгации срока проведения Работ, предусмотренные настоящим Договором), Подрядчик обязан прислать письменно уведомление Заказчику о необходимости принятия Работ и подписания Акта сдачи-приемки Объекта. 

7.4.1. Заказчик приступает к приемке выполненных ремонтно-строительных, пуско-наладочных и инженерных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения письменного уведомления Подрядчика о необходимости подписания Акта сдачи-приемки Объекта.

В случае наличия у Заказчика обоснованных возражений против принятия выполненных Подрядчиком Работ, либо отсутствия у заказчика предоставленных Подрядчиком документов, указанных в п.7.3. Договора, Стороны составляют двухсторонний Акт о недоделках с указанием недоделок и сроком на их устранение. При этом, Акт сдачи-приемки Объекта не подписывается. 
7.4.2. В случае составления Акта о недоделках Стороны обязаны в дату, указанную, как крайняя для устранения недоделок, провести повторную приемку Работ. По результатам повторной приемки подписывается Итоговый Акт сдачи-приемки Объекта, либо повторно составляют двухсторонний Акт о недоделках с указанием недоделок и сроком на их устранение.
8. Скрытые работы

8.1. Если в ходе выполнения Работ Подрядчик будет выполнять скрытые работы, то их сдача Заказчику производится следующим образом: 

8.1.1. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки скрытых работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения приемки скрытых работ.

8.1.2. В случае невозможности Заказчика по объективным причинам прибыть в дату, указанную в Уведомлении Подрядчика для приемки скрытых работ, Заказчик до даты приемки скрытых работ уведомляет об этом Подрядчика.

В таком случае, Подрядчик самостоятельно составляет и подписывает со своей Стороны Акт освидетельствования скрытых работ и направляет его Подрядчику с обязательным приложением следующих документов: рабочий проект, лабораторные заключения (при необходимости), графические исполнительные схемы и фотографии, подтверждающие законность, техническую последовательность проведения работ.
В случае, если Заказчик в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта освидетельствования скрытых работ и документов, указанных в настоящем пункте, не передал Подрядчику свои мотивированные возражения по Акту освидетельствования скрытых работ, то работы указанные в этом Акте, считаются принятыми Заказчиком.
8.1.3. Если Заказчик, несмотря на получение письменного уведомления Подрядчика, безосновательно не прибудет к назначенному времени для проведения приемки скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний Акт с указанием причины одностороннего составления, и такие скрытые работы будут считаться принятыми Заказчиком.
8.1.4. Результаты сдачи-приемки каждого вида скрытых работ будут оформляться соответствующими Актами освидетельствования скрытых Работ, которые составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. К Актам освидетельствования скрытых работ Подрядчик обязан приложить следующие документы: рабочий проект, лабораторные заключения (при необходимости), графические исполнительные схемы, подтверждающие законность, техническую последовательность проведения работ.

8.2. Если Заказчик не был уведомлен Подрядчиком о необходимости приемки скрытых работ или был уведомлен с опозданием, и Подрядчиком произведено их закрытие, то Подрядчик согласно указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых работ для их освидетельствования, а затем за свой счет произвести все необходимые восстановительные работы.

8.3. Выполнение Заказчиком приемки скрытых Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за их качество, а также за исправность коммуникаций и систем Объекта в целом.

9. Качество Работ

9.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, конструкций и комплектующих изделий, оборудования, поставляемых им для Работ, будет отвечать требованиям Госстандарта России, СНиП, другим строительным нормам, требованиям СанПиН (если применимо), иным нормативным требованиям, предъявляемым к таким материалам и/или оборудованию при использовании на Объекте, и соответствовать образцам, одобренным Заказчиком. Поставляемые и применяемые Подрядчиком при проведении работ материалы, а также оборудование, устанавливаемое на Объекте, должны быть новыми.
9.2. Если в ходе Работ Подрядчик производит монтаж оборудования, то по окончании монтажа Подрядчик в присутствии представителей Заказчика, за свой счет выполняет испытания оборудования и систем, с проведением комплекса измерений, а при необходимости - анализов, обследований и прочих мероприятий по программам испытаний, предварительно согласованным Сторонами, и в соответствии с инструкциями на оборудование, а также выполняет пуско-наладочные работы.

9.3. Подрядчик обязан производить периодические испытания или проверки на промежуточных этапах выполнения Работ. Заказчику предоставляется право самостоятельно либо с привлечением третьих лиц (независимая экспертиза) проводить испытания или проверки выполняемых Работ и качества используемых материалов. О выявленных недостатках и/или дефектах Заказчик обязан сообщить Подрядчику.

9.4. В процессе выполнения Работ Заказчик может давать Подрядчику письменные распоряжения:

· не использовать материалы, признанные несоответствующими условиям Договора и вывезти их с Объекта;

· заменить некачественные материалы и/или оборудование (кроме предоставленных Заказчиком при условии, что отсутствовали обстоятельства, предусмотренные 4 абзацем пункта 2.25.10);

· устранить дефекты и недоделки, обнаруженные в результате проверок и испытаний. 

9.5. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и/или силами третьих лиц (субподрядчиков) выполнить указанные в п.9.4.  распоряжения Заказчика без изменения сроков выполнения Работ. 
10. Гарантии

10.1. Гарантийный срок качества выполненных Работ при нормальной эксплуатации Объекта (далее – «Гарантийный срок») устанавливается в 24 (двадцать четыре) месяца от даты приемки Заказчиком результата Работ и подписания Итогового Акта сдачи-приемки Объекта на все выполненные Работы.
Гарантийный срок на материалы, оборудование, конструкции Объекта определяется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также гарантиями производителей соответствующих материалов и оборудования.

Для сезонных систем и оборудования эти сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона, срок наступления которого определяется исходя из климатических условий места нахождения Объекта.

Подрядчик несет ответственность за недостатки Работ (включая материалы, оборудование, конструкции Объекта), обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами либо ненадлежащей эксплуатацией Объекта. Если в период Гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 

10.2. Подрядчик гарантирует:

· выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные в Графике выполнения Работ;

· качество выполнения Работ в соответствии с Техническим заданием, действующими ГОСТами, СНиПами, ремонтно-строительные и инженерные работы также должны соответствовать Проектной документации;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период Гарантийного срока.

Наличие дефектов и сроки их устранения Стороны фиксируют в соответствующем двухстороннем акте.

10.3. При отказе либо уклонении Подрядчика от подписания актов обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик вправе организовать квалифицированную экспертизу и в том случае, если экспертизой будет подтверждено наличие дефектов и недоделок, затраты на указанную экспертизу будут отнесены на счет Подрядчика.

10.4. Если в пределах Гарантийного срока выяснится:

а) несоответствие выполненных Работ и/или выполненного объема Работ Подрядчика условиям Технического задания (с учетом возможных изменений, оформленных дополнительным соглашением к Техническому заданию) и/или Сметы; 
б) не соответствие состава Сметы условиям Технического задания и/или фактическому объему выполненных Работ;
Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный в требовании Заказчика:

а) привести результаты выполненных Работ и/или выполнить полный объем Работ в соответствии с условиями Технического задания и/или Сметы; 
б) привести состав Сметы в соответствие с условиями Технического задания и/или объему выполненных Подрядчиком Работ; 
 Заказчик имеет право требования по данному пункту даже в случае подписании Заказчиком Актов по форме КС-2 и КС-3 на работы, не соответствующие Техническому заданию и/или Смете, а также Итогового Акта сдачи-приемки Объекта по выполненному Подрядчиком объему Работ. При этом, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет в сроки, указанные в п.2.23., оформить и представить Заказчику изменения в Смету, Акты выполненных работ по форме КС 2 и КС3 и к иным документам, требующимся для надлежащего оформления Работ и принятия их результатов на бухгалтерский учет Заказчика. При этом, согласованная стоимость Работ по п.4.1. не подлежит увеличению, если иное не согласовано Сторонами в порядке, предусмотренном п.5.4. Договора.
11. Ответственность Сторон

11.1. За каждый день просрочки оплаты сумм, указанных в п. 5.1. Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Дополнительного соглашения на основании соответствующего письменного требования Подрядчика.

11.2. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и сроков, определенных в Графике выполнения Работ, включая обязательства по п.2.25. (включая все подпункты, кроме 2.25.8., 2.25.9.), сроки предоставления документов согласно п. 2.1. (включая подпункты) и п. 2.17. Договора, Подрядчик на основании соответствующего письменного требования Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере:

 - при просрочке исполнения на срок до 7 (семи) дней включительно - 0,3 % (ноль целых три десятых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Дополнительного соглашения;

- при просрочке исполнения на срок более 7 (семи дней) - с 8 (восьмого) дня и далее - 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Дополнительного соглашения.
Максимальный размер неустойки, уплачиваемый Подрядчиком по настоящему пункту, не должен превышать 25 (двадцать пять) % от стоимости Работ, указанной в п. 4.1. Дополнительного соглашения;

11.3. За каждый день просрочки устранения дефектов и недоделок относительно сроков, указанных в акте обнаружения дефектов (недоделок), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости работ, необходимых для устранения таких дефектов и недоделок на основании соответствующего письменного требования Заказчика.

11.4. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект по его функциональному назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в разумный срок, устранить недостатки своими силами с удержанием Гарантийного платежа, или привлечь для их устранения третьи лица за счет Гарантийного платежа, а в том случае если Гарантийный платеж не покрывает затрат на устранение недостатков, Подрядчик обязан перечислить недостающую сумму на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости Работ;

· с письменным уведомлением Подрядчика устранить недостатки своими силами с удержанием Гарантийного платежа, или привлечь для их устранения третьи лица за счет Гарантийного платежа. А в том случае, если Гарантийный платеж не покрывает затрат на устранение недостатков, Подрядчик обязан перечислить недостающую сумму на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

11.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Технического задания, иной технической документации и строительных норм, и правил, Проектной документации.

11.6. Подрядчик несет ответственность за наличие свидетельств о допуске к определенным видам строительных работ, выданных саморегулируемой организацией (СРО), сертификатов на материалы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, а также несет все расходы, связанные с их получением.

Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

11.7. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

11.8. В случае если в результате невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, на Заказчика будет наложен штраф Арендодателем/Собственником, администрацией торгового центра и/или соответствующими контролирующими организациями Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все выставленные штрафы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заявления Заказчиком соответствующего требования. Заказчик вправе осуществить взыскание с Подрядчика штрафных санкций путем удержания соответствующих сумм из денежных средств, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.
11.9. Если Подрядчик скрыл неизбежность получения отрицательного результата выполненных  Работ, или полученное от соответствующих надзорных организаций и органов власти отрицательное заключение на выполненные Подрядчиком Работы, Подрядчик обязуется возместить расходы Заказчика по оплате государственной пошлины за экспертизу (согласование) Работ и возместить фактические затраты Заказчика по оплате услуг Подрядчика по настоящему Договору, а также компенсировать документально подтвержденные убытки, вызванные такими действиями Подрядчика.

11.10. Риск повреждения и/или утраты материалов и/или оборудования, предоставляемого Заказчиком Подрядчику, лежит на Подрядчике с даты получения им материалов от Поставщика.

11.11. В случаях нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.2.25.8. и не устранения Подрядчиком допущенных нарушений в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Акта об удержании/дефектности материалов и/или оборудования, в случаях  выявления дефектов плитки (скол/бой плитки) и не направлении представителю Заказчика уведомления и фотоснимков состояния полученного груза (плитки) и состояния упаковки грузовых мест представителю Заказчика (в соответствии с условиями п. 2.25.2.1. Договора, при условии принятия Подрядчиком дефектной плитки путем подписания накладной ТОРГ 12), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере стоимости невозвращенных материалов и/или оборудования Заказчика и/или в размере ущерба, нанесенного материалам и/или оборудованию Заказчика. При этом:

- стоимость невозвращенных материалов и/или оборудования Заказчика определяется по данным соответствующих товарных накладных на переданные Подрядчику материалы и/или оборудование;

- размер ущерба, нанесенного материалам и/или оборудованию Заказчика, определяется в соответствии с размером, указанным Сторонами в Акте об удержании/дефектности материалов и/или оборудования.

Подписанием настоящего Договора Подрядчик соглашается, что Заказчик вправе уменьшить размер причитающихся Подрядчику платежей на сумму штрафа, указанного в настоящем пункте и иных пунктах настоящего Договора. 

Уплата штрафа Подрядчиком (взыскание штрафа Заказчиком) не означает переход права собственности к Подрядчику на невозвращенные (либо дефектные) материалы и/или оборудование.
12. Обстоятельства непреодолимой силы 
12.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события следующего характера: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия и другие события стихийного характера, а также такие события, как военные действия, восстания, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы одна Сторона должна известить другую Сторону в письменном виде об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их наступления или прекращения. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

12.4. Срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора. В таком случае Стороны должны провести необходимые взаиморасчеты.
13. Разрешение споров
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору, решаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не урегулирования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
13.1. Стороны согласовали обязательный досудебный порядок урегулирования споров по настоящему Договору. Срок рассмотрения любой из Сторон Договора претензии другой Стороны Договора - 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии. Стороны соглашаются с тем, что если претензия, направленная на юридический адрес Стороны, которой адресована претензия, возвращается отправителю претензии в связи с неполучением ее адресатом, то обязательный досудебный порядок считается соблюденным и риск неполучения претензии на юридическом адресе несет Сторона, которой адресована претензия.  В случае, если возникший у Сторон спор не был разрешен в рамках обязательного досудебного порядка урегулирования спора, Сторона, предъявившая претензию, вправе передать спор на рассмотрение в суд. Стороны согласовали, что все споры, возникающие по настоящему Договору у Сторон, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

14. Расторжение Договора

14.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и договор прекращается в срок, указанный в соответствующем уведомлении, в следующих случаях, когда Подрядчик:

· не приступил к выполнению Проектных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выплаты аванса, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· выполняет проектные работы с отступлением от условий Договора и Приложений к нему; 

· не приступил к началу проведения строительно-монтажных и инженерных работ на срок равный или более 5 (пять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика со дня подписания Акта строительной готовности Объекта;
· выполняет Работы с отступлением от условий Договора и Приложений к нему; 

· допускает просрочку срока сдачи любого из видов Проектных работ, согласно условиям Графика выполнения Работ и Дополнительного соглашения, к Договору более чем на 5 (пять) рабочих дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задерживает производство любого из видов Работ (кроме Проектных) относительно сроков Графика выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
· допустил просрочку сдачи результата строительно-монтажных и инженерных работ, вызванную действиями/бездействием Подрядчика, которая увеличивает срок выполнения Работ более чем на 2 (две) недели;
· допустил нарушение условий Договора, что привело к снижению качества Работ;
· не приступил к устранению недостатков и дефектов Работ или замене материалов, забракованных Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего письменного требования;

· исключен из НП СРО;
· нарушил обязательства, предусмотренные п.2.25. (включая все подпункты), и не устранил такие нарушения в течение 5 (пяти) дней с даты направления претензии Заказчика;
· нарушил гарантии, указанные в п.15.1. (включая подпункты) настоящего Договора.
14.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор при существенных нарушениях со стороны Заказчика, вследствие которых Договор невозможно исполнить и которые Заказчик не устранил в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Подрядчика.
14.3. Заказчик имеет право, после письменного уведомления Подрядчика, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора. Договор прекращает свое действие в дату, указанную в уведомлении о прекращении. При этом у Заказчика возникает обязанность произвести оплату Подрядчику фактически выполненных Работ, приемка и стоимость которых подтверждена подписанными Актами по форме КС2 и КС3.

14.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора по  причинам, за которые ответственен Подрядчик, в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, Подрядчик обязан осуществить возврат Заказчику ранее произведенных авансовых платежей за вычетом оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ (при условии оформления Сторонами по таким работам Актов по форме КС2 и КС3), а также выплатить Заказчику штрафную неустойку в размере, предусмотренном п.4.3. Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Возврат Подрядчиком авансового платежа и выплата штрафной неустойки должны быть произведены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком уведомления о прекращении настоящего Договора.

15. Иные условия

15.1. Настоящим Исполнитель гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, исполняющим в должной мере обязанности, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:
- своевременное составление и предоставление контролирующим органам достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, основанной на принципах: 1) недопущения искажения фактов хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика; 2) недопущения совершения сделок, основанной целью которых являются неуплата/неполная уплата и/или зачет/возврат суммы налога;

- своевременность и полноту исчисления, а также уплаты налоговых платежей;

- проявление должной осмотрительности при выборе контрагента.

15.1.1. Исполнитель является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора
15.1.2. Исполнитель при подписании настоящего Договора гарантирует, что у него отсутствуют обстоятельства, которые могут повлечь для Заказчика неблагоприятные последствия, вызванные любыми действиями и/или бездействиями Исполнителя, результатом которых может являться неисполнение Исполнителем заверений и гарантий, указанных в п. 15.1. настоящего Договора.

15.1.3. Исполнитель гарантирует, что в случае принятия налоговым органом решения о наложении на Заказчика санкций (штрафов, пеней и т.п.), решения об отказе в учете стоимости Оборудования (материалов), Работ для целей расчета налога на прибыль и/или решения об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость в связи с нарушением Исполнителем заверений, указанных в п. 15.1. настоящего Договора, последний в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика обязуется возместить последнему сумму потерь (ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) состоящую из:

- уплаченных Заказчиком сумм налога на прибыль в размере 20% от стоимости Оборудования (материалов), Работ по соответствующему Договору, в учете которого для целей налога на прибыль отказано Заказчику;

- суммы НДС по данным Работам, Оборудованию (материалам), в возмещении которого отказано;

- штрафов и пеней, исчисленных с указанных сумм налогов.

Стороны исходят их того, что копия соответствующего решения налогового органа, заверенная Заказчиком, является достаточным подтверждением возникновения у Заказчика вышеуказанных потерь.

15.1.4. Исполнитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации, не отвечает признакам банкротства (несостоятельности), на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена;

15.1.5. Исполнителем были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, в том числе получены все корпоративные одобрения, а также все согласования и разрешения государственных органов, органов местного самоуправления и иных третьих лиц, которые в соответствии с применимым правом и учредительными документами Исполнителя необходимы для подписания и исполнения Договора;

15.1.6. Лица, подписывающие от имени Исполнителя Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от его имени;

15.1.7. Заключение и исполнение Договора не приведет (i) к нарушению действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативно-правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, судебных актов (постановлений) и решений третейских судов, а также учредительных и (или) иных внутренних документов Исполнителя; (ii) к нарушению или невыполнению каких-либо договорных обязательств Исполнителя;

15.1.8. Заказчик также вправе, наряду с требованием о возмещении убытков/потерь в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, с уведомлением Исполнителя за 5 (Пять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

15.1.9. Указанные в п. 15.1. (включая подпункты) заверения и гарантии Исполнителя являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского Кодекса РФ, и Исполнитель знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения вступая в договорные отношения с Исполнителем, в связи с чем в случае недостоверности заверений и гарантий, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные такой недостоверностью любые убытки, включая, но не ограничиваясь потери, размер и порядок определения которых указан в п. 15.1.2. настоящего Договора.

15.1.10. Условия п. 15.1. (включая все подпункты) имеют преимущественную силу над условиями Договора в течение всего срока его действия, а также остаются действительными в течение 5-х лет с даты прекращения/расторжения настоящего Договора.

15.2. Кроме того, Стороны отдельного оговорили, что в случае неисполнения обязательств Подрядчика по представлению Заказчику надлежащим образом оформленного счета-фактуры, если Заказчик не сможет возместить налог на добавленную стоимость (иной применимый налог), либо для него наступят любые иные неблагоприятные последствия (включая, но не ограничиваясь: применение любых санкций, начисление пеней, штрафов и т.п.), Подрядчик обязан возместить суммы всех потерь, понесенных Заказчиком вследствие невозможности возмещения соответствующего налога, равно как и возместить суммы примененных к Заказчику санкций (любых штрафов, пени, неустоек).

15.3. Подрядчик обязан возместить понесенные Заказчиком убытки и/или потери, вызванные обстоятельствами, указанными выше в пункте 15.2 настоящего Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования. 

15.4. Подрядчику без согласия Заказчика запрещается уступка третьим лицам прав и обязательств по настоящему Договору.
15.5. Условия, предусмотренные настоящей статьей 15 Договора, имеют преимущественную силу над иными условиями Договора в течение срока его действия, а также остаются действительными в течение 3 лет после его прекращения и/или расторжения по любым основаниям.

16. Заключительные положения
16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.
16.2. Подписывая настоящий Договор Стороны подтверждают, что в своих действиях руководствуются «Кодексом этики» (далее – «Кодекс») и проводят политику (далее – «Политика»), направленные на соблюдение законов о противодействии коррупции.

Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по Договору и в соответствии с Политикой, они, их работники и представители не совершали действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, других стран, а также международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, воздерживались от:

· предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток и/или

· совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и, при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
В случае неполучения в 10-дневный срок обоснованного ответа и/или необходимых дополнительных пояснений, необходимой информации (документов) либо, в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, такая Сторона вправе незамедлительно расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков, письменно уведомив о своем решении другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

 Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с принятыми в ПАО «Детский мир» «Кодексом» и «Политикой», размещенными на https://ir.detmir.ru/anti-corruption/ 
16.3. Любые изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, имеют прямое указание на Договор, и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

16.4. Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до подписания последнего Акта сдачи-приемки выполненных работ. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения не исполненных либо исполненных не надлежащим образом обязательств по нему.

16.5. Недействительность какого-либо условия Договора не влечет его недействительности в целом.

16.6. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, направленные на его заключения, теряют силу.

16.7.  Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

16.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

17. Приложения

Приложение № 1 – Форма Акта строительной готовности Объекта; 
Приложение № 2 – Форма Акта сдачи-приемки Объекта.
Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки Проектных работ.
Приложение № 4 – Форма Поручения на получение материалов и/или оборудования 

Приложение № 5 – Форма Накладной типовой межотраслевой формы М-15
Приложение № 6 – Форма Отчета Подрядчика об использовании материалов и/или оборудования Заказчика

Приложение № 7 – Форма Акта об удержании/дефектности материалов и/или оборудования
Приложение № 8 – Форма Акта типовой межотраслевой формы ТОРГ 2
Приложение № 9 – Тарификатор (базовые единичные расценки) на строительно-монтажные работы;
Приложение № 10 – Поправочные коэффициенты к тарификатору
Приложение № 11 – Универсальное Техническое задание 
18. Адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик


	Подрядчик



	ПАО «Детский мир»
Адрес местонахождения: Россия, 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, корпус 3,

Адрес для корреспонденции: 

127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр. 6.
ОГРН 1027700047100, 

ИНН 7729355029, 

КПП 997350001, 

Р/с № 40702810238090106233

В ПАО "Сбербанк России», г. Москва

К/с № 30101810400000000225

БИК 044525225
__________________
_________________ /_____________/
	______ «_______»
Адрес местонахождения: 

Адрес для корреспонденции: 

ИНН: 

КПП: 

Р/с 

в    банке                      город
К/сч         

БИК 

ОКПО 
ОКВЭД 
_______________________

_____________________/______________/


Приложение №1 

к Договору строительного подряда
№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА АКТА О СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

расположенного по адресу: 

РФ, г. _______, ул. ___________, д.___, ТЦ «________»

г. Москва

                                                               « ___ » ___________    201_ г.

Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Помещение Объекта передается подрядчику для проведения Работ, согласно условиям Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г. При этом термин Объектом имеет значение, аналогичное указанному в Договоре строительного подряда № _______ от _______ 20__г.
2. Помещение Объекта свободно от имущества Заказчика и третьих лиц. 

3. Заказчик обеспечил возможность использовать Подрядчиком электроэнергию ___ кВт (трехфазное), системы водоснабжения и канализации.

4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________
ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №2

к Договору строительного подряда
№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА

АКТА сдачи-приемки объекта
(нежилое помещение площадью _____по адресу: ______, этаж_____ ТЦ _________)
г. _____________








«__»_____20____
Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил на Объекте проектные, ремонтно-строительные, пуско-наладочные и инженерные работы (далее - «Работы») в соответствии с условиями Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г. (далее- Договор), Технического задания Заказчика, Сметы и Проектной документации.

При этом термин Объектом имеет значение, аналогичное указанному в Договоре.
2. Выполненные Работы приняты Заказчиком без замечаний (либо указываются незначительные недоделки, не препятствующие коммерческой деятельности на объекте с указанием сроков их устранения) 
3. На дату подписания настоящего Акта Подрядчик предоставил Заказчику следующие документы и выполнил условия:
	Пункт
	Исполнено
	Замечания

	
	Да
	Нет
	

	Передача согласованной Проектной документации на Объект
	
	
	

	Перечень строительных недоделок и дефектов (приложение № 1).
	
	
	

	Чертежи исполнительной документации (приложение № 2).
	
	
	

	Сертификаты на материалы и оборудование (приложение № 3).
	
	
	

	Отчеты об испытаниях, акты приема-сдачи монтажных и пусконаладочных работ (приложение № 4).
	
	
	

	Паспорта, формуляры на системы и оборудование (приложение № 5).
	
	
	

	Гарантийные сертификаты (приложение № 6).
	
	
	

	Руководства и инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию (приложение № 7) .
	
	
	

	Акты освидетельствования скрытых работ (приложение № 8).
	
	
	

	Передана иная Исполнительная документация (перечислить в графе Замечания)
	
	
	

	Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды выполнены.
	
	
	

	Запас материалов, запчасти (список

прилагается).
	
	
	

	Ключи и схемы запирания.
	
	
	

	Счет на оплату второго этапа.
	
	
	

	Временные сооружения разобраны, техника и оборудование вывезены.
	
	
	

	Окончательная уборка выполнена, мусор вывезен.
	
	
	

	Подрядчик освободил Объект от строительного мусора и имущества Подрядчика.
	
	
	

	Подрядчик предоставил Отчет Подрядчика об использовании материалов и/или оборудования Заказчика и возвратил переданные ему материалы и/или оборудование, неиспользованные в ходе выполнения Работ, в полном объеме и в надлежащем состоянии.
	
	
	


4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №3

к Договору строительного подряда
№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА

АКТА сдачи-приемки ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

г. _____________








«__»_____20____

Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора строительного подряда № _______ от _______ 20__г. (далее - Договор) Подрядчик разработал и передал Заказчику Проектную документацию, выполненную в отношении Объекта и согласованную с третьими лицами в соответствии условиями Договора.
При этом термин Объектом имеет значение, аналогичное указанному в Договоре.

2. Подрядчик принял Проектную документацию в соответствии с реестром, являющемся приложением к настоящему Акту.

3. Подрядчик не имеет замечаний к переданной Проектной документации (либо имеет следующие замечания, а также указываются сроки их устранения).
4. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение: реестр Проектной документации, переданной Подрядчиком Заказчику
	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №4 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И\ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
г. Москва



    «___»__________201__ г.

Настоящим Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, 
в соответствии с условиями Договора строительного подряда № ___ от «__» _______ 20___ г. в редакции дополнительного соглашения № ___ от «__» _______ 20___ г.
поручает __________________________________________ (указать полное наименование Подрядчика, его ИНН, ОГРН) (далее Подрядчик), осуществление следующих действий:

1. получение от имени ПАО «Детский мир» у ___________________________ (указать наименование поставщика) в соответствии с условиями ______________ (указать наименование договора поставки) следующих материалов и/или/оборудования:

	Наименование материала/оборудования
	спецификация
	количество

	
	
	

	
	
	


2. в ходе осуществления настоящего Поручения: 
- подписывать Акты по формам ТОРГ 12, ТОРГ 2; 
- составлять дефектные акты с описанием недостатков материалов/оборудования; 

- получать оригиналы: товарных накладных по форме ТОРГ 12 на получаемые материалы и/или оборудование и соответствующих счетов-фактур; исполнительной/технической документации на полученные материалы и/или оборудование; документов о качестве материалов и/или оборудования, включая, но не ограничиваясь: заверенные копии сертификатов соответствия, либо декларации о соответствии; свидетельства о государственной регистрации; в том случае, если на материалы и/или оборудование не распространяются требования об обязательной сертификации - отказного письма; инструкций по эксплуатации, инструкций на материалы и/или оборудование и полную маркировку материалов и/или оборудования, подтверждающие качество и безопасность материалов и/или оборудования для жизни и здоровья потребителей 
- получать оригиналы товарно-транспортных накладных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством для транспортировки материалов и/или оборудования;

- получать любые иные документы (в том числе сопроводительные и сопутствующие), связанные с получением материалов/оборудования, указанных в п.1. настоящего письма и иные документы, которые Поставщик в соответствии с действующими нормативными требованиями обязан оформлять в отношении материалов и/или оборудования для подтверждения его качества и безопасности, законности введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

3. Настоящее Поручение, должно быть выполнено уполномоченным представителем Подрядчика, являющимся его действующим сотрудником, в срок, не превышающий ____________________ с даты подписания настоящего Письма.
От имени ПАО «Детский мир»                         _____________________/______________/

_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №5 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

Форма Накладной типовой межотраслевой формы М-15
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	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №6 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

Форма Отчета Подрядчика об использовании материалов и/или оборудования Заказчика

к Договору строительного подряда № __ от ___ в редакции Дополнительного соглашения №__ от _____  (далее –Договор)
г. _______ 



«___»__________201__ г.

(указывается пункт, аналогичный пункту, указанному в Акте приемки материалов/оборудования от поставщика

Заказчик ____________________

Подрядчик __________________

Объект _____________________

В соответствии с условиями Договора при производстве Работ на Объекте Подрядчик использовал следующие материалы/оборудование, переданные ему Заказчиком.
	№
	Наименование использованного материала/оборудования
	Кол-во
	Единица измерения

	
	
	
	

	
	
	
	


При производстве Работ на Объекте Подрядчиком остались неиспользованными следующие материалы/оборудование, переданные ему Заказчиком.
	№
	Наименование использованного материала/оборудования
	Кол-во
	Единица измерения

	
	
	
	


От лица Подрядчика _______________
	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №7 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

Форма Акта об удержании/дефектности материалов и/или оборудования

к Договору строительного подряда № __ от ___ в редакции Дополнительного соглашения №__ от _____  (далее –Договор)

Объект _____________________

г. _____________








«__»_____20____

Публичное акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», зарегистрированное ГУ Московская регистрационная палата 03 сентября 1997 г. за № 869.149 по адресу: 119415, г. Москва, просп. Вернадского д. 37, корп.3, сведения о государственной регистрации внесены Межрайонной инспекцией МНС РФ № 39 по городу Москве 09 августа 2002 года за основным порядковым регистрационным номером (ОГРН) 1027700047100, в лице_____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», зарегистрировано __________ по адресу_______________ в лице______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с условиями Договора строительного подряда № __ от ___ (далее - Договор) в редакции Дополнительного соглашения №__ от _____ (далее- Дополнительное соглашение) составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Стороны фиксируют, что на дату составления Итогового Акта сдачи приемки Объекта Подрядчиком не возвращены следующие материалы и/или оборудование, переданные ему Заказчиком для производства Работ на Объекте
	№
	Наименование использованного материала/оборудования
	Кол-во
	Единица измерения

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Стороны фиксируют, что на дату составления Итогового Акта сдачи приемки Объекта следующие материалы и/или оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику для производства Работ на Объекте (и не указанные в акте расхождения по форме ТОРГ 2 при первичной приемке материалов и/или оборудования от Поставщика), имеют дефекты/повреждение и Стороны согласовывают размер ущерба:
	№
	Наименование поврежденного

материала/оборудования
	Кол-во
	Единица измерения
	Вид повреждения
	Размер ущерба 

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО, руб.
	
	
	
	


Размер ущерба, зафиксированный Сторонами в настоящем пункте, является согласованным Сторонами и в отношении него в дальнейшем не возникнет споров Сторон.

3.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


_________________________________________________________________________

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	ЗАКАЗЧИК

ПАО «Детский мир»

___________/______________/
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»

_____________/________________/


Приложение №8 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

Форма Акта типовой межотраслевой формы ТОРГ 2
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Приложение №9 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.

Тарификатор (базовые единичные расценки) на строительно-монтажные работы
	№
	Наименование
	ед.изм
	Стоимость работ (руб) в т.ч. НДС 20%
	Стоимость материалов (руб) в т.ч. НДС 20%

	1
	Доработка проектной документации в связи с изменениями, в том числе подготовка дополнительного комплекта исполнительной документации для сдачи
	компл.
	15000
	0

	2
	Проект ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования)
	шт
	30000
	0

	3
	Проект АР (архитектурные решения), в т.ч. комплект исполнительных чертежей
	шт
	30000
	0

	4
	Проект водоснабжения и канализации
	шт
	13000
	0

	5
	Проект ЭОМ (электроснабжение)
	шт
	30000
	0

	6
	Согласование проектов и работ с Арендодателем
	к-т
	5000
	0

	7
	Технический отчет испытаний электроустановок
	шт
	12000
	0

	8
	Алмазное бурение диаметром до 200мм
	шт
	3000
	0

	9
	Аренда механизмов ( подъемник )
	час
	1500
	0

	10
	Монтаж стеклянных витрин. Стекло прозрачное триплекс или стекла закаленного 12мм с цветной армированной пленкой К4. 
	м2
	2010
	7050

	11
	Герметизация мест проходки коммуникаций противопожарными составами, до 150мм
	шт
	150
	170

	12
	Грунтовка поверхностей стен и колонн
	м2
	17
	5

	13
	Грунтовка полов
	м2
	18
	12

	14
	Грунтовка потолка
	м2
	20
	7,5

	15
	Грунтовка ригелей и колонн
	м2
	17
	5

	16
	Монтаж деревянной двери
	шт
	1420
	2700

	17
	Дверь металлическая противопожарная EI 60, шириной в свету -  1200 мм, высотой в свету – 2100 мм.
	шт
	2900
	24031

	18
	Дверь металлическая противопожарная EI 60, шириной в свету -  900 мм, высотой в свету – 2100 мм.
	шт
	2900
	19526

	19
	Дверь металлическая, шириной в свету -  900 мм, высотой в свету – 2100 мм.
	шт
	2900
	15300

	20
	Монтаж временной перегородки на период проведения СМР, с последующим демонтажом
	м2
	300
	250

	21
	Демонтаж ГКЛ обшивки по мет каркасу (обшивка колон-1 слой ГКЛ)
	м2
	135
	0

	22
	Демонтаж ГКЛ обшивки по мет каркасу (обшивка колон-2 слоя ГКЛ)
	м2
	155
	0

	23
	Демонтаж ГКЛ обшивки по мет каркасу (обшивка колон-1 слой ГКЛ + минвата)
	шт
	145
	0

	24
	Демонтаж ГКЛ обшивки по мет каркасу (обшивка колон-2 слоя ГКЛ + минвата)
	компл.
	165
	0

	25
	Демонтаж дверного блока (дерево или аналог) с сохранением или без
	усл.
	247
	0

	26
	Демонтаж дверного блока (металл) с сохранением или без
	шт
	500
	0

	27
	Демонтаж и утилизация рольставни на главном входе на нов.объекте
	усл.
	1500
	0

	28
	Демонтаж существующих напольных покрытий (керамогранит)
	м2
	181
	0

	29
	Демонтаж существующих напольных покрытий (линолеум, ламинат и аналоги)
	м2
	121
	0

	30
	Демонтаж кирпичной перегородки на нов. объекте
	м2
	190
	0

	31
	Демонтаж декоративной штукатурки и других декоративных элементов
	м2
	80
	0

	32
	Демонтаж керамической и клинкерной плитки
	м2
	120
	0

	33
	Демонтаж плинтуса керамического, Н100
	шт
	30,5
	0

	34
	Демонтаж плинтуса (ПВХ)
	м2
	12
	0

	35
	Демонтаж плиточного клей с поверхности пола
	м2
	80,5
	0

	36
	Демонтаж стяжки пола
	м2
	80,5
	0

	37
	Демонтаж остекления для монтажа входной группы
	м2
	1450
	0

	38
	Демонтаж ГКЛ перегородки по мет каркасу (перегородка-2 слоя ГКЛ)
	м2
	200
	0

	39
	Демонтаж ГКЛ перегородки по мет каркасу (перегородка-4 слоя ГКЛ)
	м2
	240
	0

	40
	Демонтаж ГКЛ перегородки по мет каркасу (перегородка-2 слоя ГКЛ+минвата)
	компл.
	210
	0

	41
	Демонтаж ГКЛ перегородки по мет каркасу (перегородка-4 слоя ГКЛ+минвата)
	м2
	250
	0

	42
	Демонтаж потолка Армстронг или Грильятто
	м2
	120
	0

	43
	Демонтаж ГКЛ потолка
	м2
	150
	0

	44
	Демонтаж закладных из фанеры или оцинкованного листа
	м2
	104
	0

	45
	Демонтаж оконного блока 
	м2
	401,5
	0

	46
	Демонтаж вентиляционных воздуховодов с сохранением или без
	м2
	147,5
	0

	47
	Демонтаж светильников с сохранением или без
	шт
	150
	0

	48
	Монтаж доводчика
	шт
	400
	1800

	49
	Монтаж ограничителей открывания
	шт
	70
	150

	50
	Замена личинок замков
	шт
	205
	180

	51
	Монтаж входной группы из ПВХ (зимний пакет). Два полотна с ручками и доводчиком
	м2
	2100
	8100

	52
	Демонтаж электрических щитов
	шт
	515
	0

	53
	Кирпичная кладка из г/силикатных блоков (со стоимостью всех материалов)
	м3
	550
	590

	54
	Кладка кирпичных перегородок толщиной 120мм (со стоимостью всех материалов)
	м2
	700
	370

	55
	Демонтаж гранитных плит уличного крыльца или парапета
	м2
	201,3
	0

	56
	Демонтаж стяжки уличного крыльца или парапета
	м2
	80
	0

	57
	Демонтаж сущестующей отделки фасадаиз гранитных плит
	м2
	244
	0

	58
	Устройство потолка из ГКЛ (без отделочных работ)
	м2
	450
	350

	59
	Устройство потолка типа "Армстронг"
	м2
	250
	250

	60
	Демонтаж электрических щитов
	шт
	515
	0

	61
	Демонтаж оконечных устройств (розетки, выключатели)
	шт
	51
	0

	62
	Монтаж баннеров
	м2
	75
	0

	63
	Монтаж стеклянных витрин. Стекло прозрачное триплекс или стекла закаленного 12мм с цветной армированной пленкой К4. 
	м2
	2010
	7050

	64
	Демонтаж кондиционера с сохранением (в том числе фреона)
	шт
	2915
	0

	65
	Демонтаж ПВХ уголков
	м.п.
	5
	0

	66
	Обшивка стен и колонн из ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу (ГКЛ 12,5мм)
	м2
	370
	350

	67
	Монтаж перегородок из ГКЛВ 12,5 мм с облицовкой по металлокаркасу в один слой 
	м2
	400
	500

	68
	Демонтаж банеров
	м2
	50
	0

	69
	Монтаж рольставней на вход. Полотно рольставни выполнить из алюминиевого профиля шириной 45мм, цвет – белый, номер по шкале RAL 9003 или 9016. 
	шт
	920
	5100

	70
	Монтаж ГКЛ перегородок (примерочных кабин)
	м2
	380
	360

	71
	Монтаж перегородок из ГКЛВ 12.5мм с облицовкой по металлокаркасу в один слой
	м2
	400
	500

	72
	Демонтаж решёток радиаторов
	шт
	39,8
	0

	73
	Демонтаж сан/тех оборудования (унитаз, раковины + смесителя и т.д.)
	шт
	496
	0

	74
	Демонтаж вентиляционных решёток с сохранением или без
	шт
	122
	0

	75
	Демонтаж конвекторов или радиаторов отопления
	шт
	507
	0

	76
	Монтаж закладной 300мм из фанеры с огнебиозащитной обработкой (либо оцинкованной стали ( толщ не менее 0,7 мм)
	м2
	110
	100

	77
	Демонтаж перил или ограждений
	пог.м.
	160
	0

	78
	Устройство деформационного шва из пластикового уголка
	м.п.
	400
	70

	79
	Штукатурка, шпатлевка, окраска откосов , в том числе дверных
	м.п.
	236
	67

	80
	Монтаж кабель канала
	м.п.
	100
	140

	81
	Дверь металлическая противопожарная EI60, шириной в свету - 1800мм, высотой в свету - 2100мм.
	шт
	2900
	29350

	82
	Монтаж перегородок из ГКЛ 12,5 мм с облицовкой по металлокаркасу в один слой
	м2
	400
	450

	83
	Шпаклевание стен и колонн
	м2
	230
	85

	84
	Установка завершающих уголков/ПВХ уголков/раскладок на ПВХ панели
	м.п.
	35
	40

	85
	Монтаж плит подвесного потолка Армстронг ( без каркаса )
	м2
	70
	115

	86
	Монтаж подвесного потолка Армстронг ( цвет белый ) без стоимости потолка
	м2
	250
	0

	87
	Монтаж подвесного потолка Армстронг ( цвет белый ) со стоимостью потолка
	м2
	250
	250

	88
	Монтаж подвесов для рекламных конструкций
	шт
	50
	120

	89
	Монтаж потолка "Грильято" ячейкой 100х100мм
	м2
	300
	630

	90
	Монтаж потолка «Армстронг» с решетчатым заполнением "Грильято"
	м2
	300
	700

	91
	Монтаж ревизионных лючков настенных
	шт
	200
	250

	92
	Монтаж выключателей
	шт
	150
	180

	93
	Монтаж сололифта
	шт
	1600
	14400

	94
	Монтаж стеклянных распашных дверей. Стекло прозрачное триплекс. На маятниковых петлях с доводчиком. Два полотна с ручками. 
	м2
	2200
	9700

	95
	Поклейка сетки стеклотканевой на стены
	м2
	95
	40

	96
	Финишное шпатлевание латексной шпаклёвкой стен и колонн
	м2
	150
	70

	97
	Высококачественная окраска стен и колонн
	м2
	130
	120

	98
	Облицовка стен оцинкованным листом (толщиной 0.7мм)
	м2
	120
	180

	99
	Облицовка стен плиткой (вкл. плитку и расходные материалы)
	м2
	160
	420

	100
	Штукатурка стен и колонн (по маякам)
	м2
	350
	100

	101
	Монтаж ГКЛ фриза (ГКЛ толщ. 12,5мм)
	м2
	500
	540

	102
	Замена потолочных плит типа "Байкал" в подвесном потолке "Армстронг"
	м2
	45
	115

	103
	Ремонт и усиление существующего каркаса подвесной системы потолка (включая подвесы)
	м2
	150
	150

	104
	убрать
	чел/дн
	 
	 

	105
	Грунтовка ГКЛ потолка
	м2
	20
	7,5

	106
	Шпатлевание ГКЛ потолка
	м2
	250
	85

	107
	Поклейка сетки стеклотканевой на потолок
	м2
	120
	40

	108
	Финишное шпатлевание латексной шпаклёвкой потолка
	м2
	250
	95

	109
	Высококачественная окраска ГКЛ потолка
	м.п.
	150
	120

	110
	Покраска поверхностей перекрытия, коммуникаций (с учётом подготовки). Окраска в 2-3 слоя.
	м2
	180
	130

	111
	Монтаж стеклянных распашных дверей. Стекло прозрачное триплекс. На маятниковых петлях с доводчиком. Два полотна с ручками. 
	м2
	2200
	9700

	112
	Установка опор из профильной трубы для монтажа зажимного профиля стекла или для усиления проёма под рольставни (с учетом обработки металла)
	м.п.
	600
	500

	113
	Оклейка окон пленкой
	м2
	230
	250

	114
	Устройство приямка в стяжке пола глубиной 30мм
	м2
	1170
	470

	115
	Устройство напольного короба из ГКЛ с усилением
	м2
	450
	400

	116
	Устройство наливной пола (стяжки) до 10мм
	м2
	220
	200

	117
	Укладка керамогранита на плиточный клей под гребёнку до 10мм (со стоимостью керамогранита (соль-перец)  и расходных материалов
	м2
	450
	420

	118
	Деформационный шов (алюминий)
	м.п.
	475
	1100

	119
	Подготовка основания ступеней под укладку керамогранита (цементно-песочный состав, сетка)
	м2
	120
	50

	120
	Монтаж ступеней и проступней из керамогранита на плиточный клей под гребёнку до 10мм (со стоимостью керамогранита 477,50руб и расходных материалов, с учётом НДС 20%)
	м2
	690
	660

	121
	Устройство модульного грязезащитного ковра (Сити Щетка + Текстиль)
	м2
	150
	10000

	122
	Демонтаж ступеней крыльца из керамогранита
	м2
	150
	0

	123
	Монтаж ограждений (перил) из нержавеющей стали
	м.п.
	1150
	3500

	124
	Монтаж сетки оцинкованной, для устройства каркаса ступеней, с учётом выравнивания бетонным раствором
	м2
	100
	100

	125
	Монтаж ступеней крыльца из керамогранита на плиточный клей слоем до 20мм (вкл. расходные материалы, клей и керамогранит)
	м2
	650
	627,5

	126
	Демонтаж электропроводки (кабельные линии различного сечения)
	м.п.
	15
	0

	127
	Вывоз строительного мусора, контейнер 8м3 (включая перенос и погрузку)
	контейнер
	6000
	0

	128
	Устройство проема в кирпичной стене с усилением и обработкой металла
	м3
	3051
	1100

	129
	Устройство полусухой армированной стяжки крыльца 80-100мм
	м2
	310
	650

	130
	Грунтовка поверхности (бетоноконтакт)
	м2
	30
	50

	131
	Облицовка крыльца и парапетов керамогранитом
	м2
	670
	655

	132
	Устройство приямка с грязезащитной решёткой и отводом влаги
	м2
	1300
	570

	133
	Затирка межплиточных швов
	м.п.
	40
	40

	134
	Обшивка фасада (Aquapanel Outdoor 900х1200х12,5 мм или аналог) по металлокаркасу
	м2
	390
	825

	135
	Монтаж утеплителя (Роквул Венти Баттс Д 100мм или аналог)
	м2
	100
	415

	136
	Покраска трубопроводов пожарных шкафов
	пог.м.
	75
	80

	137
	Монтаж узла учета водоснабжения
	шт
	328
	385

	138
	Монтаж плинтуса ПВХ
	м.п.
	40
	50

	139
	Монтаж плинтуса из керамогранита Н 100
	м.п.
	140
	90

	140
	Заполнение швов лестницы из керамогранита специальным раствором
	м.п.
	65
	65

	141
	Монтаж сети водоснабжения пп d=20мм, 25мм и 32мм
	м.п.
	72
	185

	142
	Расключение распределительной коробки (с учётом клемм Wago)
	шт
	180
	120

	143
	Тонировка окон пленкой
	м2
	150
	270

	144
	Послестроительная уборка (клининг), включая расходные материалы
	м2
	40
	9

	145
	Укрывка товара пленкой перед малярными работами
	м.п.
	15
	25

	146
	Демонтаж подоконника (любой материал)
	м.п.
	202
	0

	147
	Демонтаж лотков
	м.п.
	59
	0

	148
	Усиление перегородок из ГКЛ профильной трубой 50х25
	м.п.
	210
	170

	149
	Установка защитного  уголка из оцинковки на углы Зона подготовки товара
	м.п.
	150
	450

	150
	Установка решеток радиаторных 600х1200мм
	шт
	170
	430

	151
	Устройство армированной стяжки 30мм
	м2
	320
	400

	152
	Устройство армированной ц/п стяжки толщиной 60-80мм
	м2
	370
	600

	153
	Устройство армированной ц/п стяжки толщиной 30-60мм
	м2
	340
	520

	154
	Устройство гидроизоляции пола
	м2
	210
	290

	155
	Устройство противопожарного ГКЛ (12,5мм) потолка на метал. каркасе в один слой с 2-х сторон с наполнением баз. плитами (50мм)
	м2
	470
	390

	156
	Установка умывальника со смесителем и пьедесталом (с учетом расходных материалов)
	шт
	1478
	4800

	157
	Монтаж канализационных сетей d=50мм и d=110мм
	м.п.
	140
	220

	158
	Установка раковины на кухонном подстолье со смесителем (с учетом расходных материалов)
	шт
	1478
	4800

	159
	Монтаж унитаза с бачком (включая расходные материалы)
	шт
	1478
	3500

	160
	Устройство чернового потолка из профильной трубы. Ячейка 1200х600мм
	м2
	340
	240

	161
	Монтаж датчика протечки воды
	компл.
	350
	1980

	162
	Установка сушителя для рук 
	шт
	250
	2600

	163
	Установка поддона стального 800мм х 800мм с душевой лейкой, смесителем и пьедесталом  (включая расходные материалы)
	шт
	1124
	2100

	164
	Зеркало в с/у (размер 600*400)
	шт
	300
	1127

	165
	Электроводонагреватель накопительный вертикальный, 50 л, эмаль (включая расходные материалы)
	шт
	1515
	7700

	166
	Установка шарового крана d=20мм, 25мм и 32мм (Bugatti или аналог, включая расходные материалы)
	шт
	150
	330

	167
	Монтаж воздуховодов гибких (диаметром 100, 160, 200)
	м.п.
	160
	220

	168
	Перенос трасс холодоснабжения (сплит-система) с учётом дозаправки фреоном и расходных материалов
	м.п.
	550
	600

	169
	Перенос трасс дренажа
	м.п.
	250
	300

	170
	Пусконаладочные работы системы кондиционирования
	усл.
	5000
	0

	171
	Утепление трасс холоснабжения (любая система)
	м.п.
	115
	110

	172
	Монтаж кронштейнов усиленных
	шт
	770
	610

	173
	Монтаж дроссель клапанов на круглый воздуховод (диаметром 100, 160, 200)
	шт
	300
	620

	174
	Монтаж диффузоров 4АПН 450х450 (600х600) с КСД
	шт
	300
	2200

	175
	Монтаж диффузоров круглых, регулируемых (диаметром 100, 160, 200)
	шт
	210
	770

	176
	Монтаж огнезадерживающего клапана (диаметром 100, 160, 200)
	шт
	1300
	11500

	177
	Монтаж узла обвязки (трёх. ходовой кран с электроприводом, шаровые краны с американкой, грязеуловитель, шаровый спускной клапан, автоматический воздухоотводчик) на кассетном фанкойле
	шт
	4500
	8200

	178
	Монтаж дренажной помпы на настенном фанкойле
	шт
	1500
	3200

	179
	Монтаж дренажной помпы на кассетном фанкойле
	шт
	1500
	4500

	180
	Монтаж внутренних блоков настенных кондиционеров (без стоимости кондиционера)
	шт
	4400
	0

	181
	Монтаж внутренних блоков кассетных кондиционеров (без стоимости кондиционера)
	шт
	7900
	0

	182
	Монтаж наружного блока (без стоимости кондиционера)
	шт
	3500
	0

	183
	Тепловая завеса (мощность не менее 10 кВт)
	шт
	2850
	7900

	184
	Монтаж теплоизоляции (толщина не менее 5 мм)
	м2
	220
	160

	185
	Монтаж трасс холодоснабжения (фанкойлы) 
	м.п.
	200
	260

	186
	Монтаж огнезадерживающего клапана (диаметром более 200)
	шт
	2100
	16500

	187
	Аварийный светильник с аккумулятором
	шт
	300
	1600

	188
	Монтаж и подключение БАП на аварийное освещение
	шт
	310
	1300

	189
	Аптечка
	шт
	50
	370

	190
	Монтаж и подключение ИБП (инвертор и гелиевая батарея)
	шт
	2200
	35750

	191
	Кабель  2х0,75 КПСнг FRLS
	м
	30
	48

	192
	Кабель КППГнг-HF 14х1.5
	м
	35
	274

	193
	Кабель КППГнг-HF 2х1.5
	м.п.
	30
	53

	194
	Кабель КППГнг-HF 4х1.5
	м
	30
	84

	195
	Кабель КППГнг-HF 7х1.5
	м.п.
	35
	138

	196
	Кабель ППГнг HF 5*6
	м
	40
	335

	197
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 3*1,5
	м.п.
	40
	55

	198
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 3*2,5
	м
	40
	77

	199
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*1,5
	м
	40
	86

	200
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*2,5
	м
	40
	150

	201
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*4
	м
	40
	185

	202
	Монтаж кабеля КППГнг-HF 14*1
	м
	40
	190

	203
	Монтаж кабеля ППГнг-FRHF 3*1,5
	м
	40
	70

	204
	Монтаж кабеля ППГнг-FRHF 3*2,5
	м
	40
	95

	205
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*10
	м
	80
	400

	206
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*16
	м.п.
	80
	750

	207
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*25
	м
	80
	1250

	208
	Монтаж кабеля ППГнг-HF 5*35
	м
	80
	1700

	209
	Монтаж кабеля ПуГВ (ПВ3) 1x4 желто-зеленый 
	м
	55
	47

	210
	Монтаж кабеля ПуГВ (ПВ3) 1x6 желто-зеленый 
	м
	55
	70

	211
	Монтаж кабеля ПуГВ (ПВ3) 1x10 желто-зеленый 
	м
	70
	120

	212
	Монтаж кабеля ПуГВ (ПВ3) 1x16 желто-зеленый 
	м
	80
	180

	213
	Монтаж гофротрубы d25мм ПВХ (с клипсами)
	шт
	10
	10

	214
	Монтаж гофротрубы d20мм ПВХ (с клипсами)
	шт
	10
	10

	215
	Монтаж гофротрубы d16мм ПВХ (с клипсами)
	шт
	10
	10

	216
	Монтаж гофротрубы d20мм ППЛ  (с клипсами)
	шт
	10
	75

	217
	Кнопочный пост из 4-х пар кнопок(включая кнопки и подключение)
	шт
	5900
	8300

	218
	Коврик диэлектрический
	шт
	50
	410

	219
	Расключение онестойкой распределительной коробки (с учётом клем Wago)
	шт
	180
	800

	220
	Монтаж лотка перфорированный 50х50 (с учётом шпилек и расходных элекментов)
	м.п.
	195
	270

	221
	Монтаж лотка перфорированный 100х50 (с учётом шпилек и расходных элекментов)
	м.п.
	195
	330

	222
	Монтаж лотка перфорированный 150х50 (с учётом шпилек и расходных элекментов)
	м.п.
	195
	370

	223
	Монтаж лотка перфорированный 200х50 (с учётом шпилек и расходных элекментов)
	м
	195
	430

	224
	Монтаж лотка перфорированный 200х80 (с учётом шпилек и расходных элементов)
	м
	195
	650

	225
	Монтаж времянки, щит, освещение, розетки
	шт
	500
	1840

	226
	Монтаж выключателей
	шт
	150
	150

	227
	Установка ЩС (16 автоматов, 3 расцепителя, 1 УЗО, 1 рубильник и 1 узел учёта)
	шт
	3496
	35000

	228
	Монтаж кабеля ПуГПнг HF 1*4
	м
	30
	47

	229
	Монтаж кабеля ПуГПнг HF 1*6
	м
	35
	67

	230
	Устройство ДСУП всех металлических элементов(подключение)
	шт
	55
	0

	231
	Установка ЩС (16 автоматов (включая диф.), 3 расцепителя, 1 УЗО, 1 рубильник и 1 узел учёта)
	шт
	4200
	29300

	232
	Установка щита СИЗ (Указатель напряжения УН 500Н – 1шт; Диэлектрические перчатки до 1 кВ - 1шт)
	шт
	350
	2700

	233
	Стойка под ИБП
	шт
	270
	350

	234
	Установка LED подсветки
	м.п.
	330
	87

	235
	Монтаж шинопровода (включая подключение)
	м.п.
	350
	0

	236
	Установка светильников трековых
	шт
	350
	0

	237
	Установка светильников накладных и встраиваемых
	шт
	350
	0

	238
	Устройство штроб в полу
	м
	370
	0

	239
	Установка розеток
	шт
	150
	230

	240
	Рециркулятор ОБРН 4х30 - до 240 м.куб.
	шт
	500
	14540

	241
	Погрузо-разгрузочные, подсобные работы, доставка материалов на объект
	%
	0
	8%

	242
	Накладные и непредвиденные расходы
	%
	7%
	0

	243
	Страхование на период СМР
	усл.
	 
	 

	244
	Услуги ген. подряда (при наличии). 6% от стоимости договора субподряда.
	усл.
	6%


	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


Приложение №10 

к Договору строительного подряда

№  ___от «___» __________ 20__г.
Поправочные коэффициенты к тарификатору

	область
	%, от сметы, поправочный

	Московская область 
(вкл. г. Москву)
	 

	Тверская область
	 

	Смоленская область
	 

	Калужская область
	 

	Брянская область
	 

	Орловская область
	 

	Курская область
	 

	Воронежская область
	 

	Липецкая область
	 

	Тульская область
	 

	Липецкая область
	 

	Рязанская область
	 

	Тамбовская область
	 

	Пензенская область
	 

	Республика Мордовия
	 

	Владимирская область
	 

	Нижегородская область
	 

	Ивановская область
	 

	Костромская область
	 

	Вологодская область
	 

	Ярославская область
	 

	Новгородская область
	 

	Псковская область
	 

	Волгоградская область
	 

	Ростовская область
	 

	Саратовская область
	 

	Астраханская область
	 

	Республика Калмыкия
	 

	Республика Дагестан
	 

	Чеченская Республика
	 

	Республика Северная Осетия
	 

	Кабардино-Балкарская Республика
	 

	Ставропольский край
	 

	Карачаево-Черкесская Республика
	 

	Республика Адыгея
	 

	Краснодарский край
	 

	Ростовская область
	 

	Республика Татарстан
	 

	Оренбургская область
	

	Самарская область
	 

	Ульяновская область
	 

	Пензенская область
	 

	Республика Мордовия
	 

	Республика Башкортостан
	 

	Республика Чувашия
	 

	Республика Марий Эл
	 

	Пермский край
	 

	Удмуртская республика
	 

	Кировская область
	 

	Республика Коми
	 


	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


Приложение №11 

к Договору строительного подряда

№ ___от «___» __________ 20__г.
Универсальное Техническое задание

	1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ


1.1. Цель проекта состоит в проведении комплекса проектных, инженерных, общестроительных, отделочных и специальных работ, связанных с открытием магазина «Детский мир». Работы необходимо производить в соответствии с требованиями действующих в РФ Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ и т.д.

1.2. Требования к данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей монтируемого оборудования.
1.3. Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком, Арендодателем и/или с надзорными организациями и органами власти (при необходимости).
1.4. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.
1.5. Проектная документация разрабатывается в составе следующих разделов:

1.5.1. При строительстве магазина в ТЦ: 

- Архитектурно – строительный;

- Электротехнический;

- Водопровод и канализация (при наличии);

- Вентиляция и кондиционирование.

1.5.2. При строительстве магазина не в ТЦ (street retail):

- Электротехнический.

       Проектную документацию выполнять в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил, действующих на территории РФ, а также ТУ и СТУ Арендодателя.

Проектная документация предоставляется на согласование Арендодателю (с сопроводительным документом – реестром) в трех бумажных экземплярах (два из них – для Заказчика, один – для Арендодателя) и одном компакт диске с электронной версией. 

ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ проектная документация должна быть согласована в электронном виде с Заказчиком и Арендодателем! 

Выход на площадку для производства СМР осуществляется, только после согласования проектной документации с Арендодателем на бумажном носителе.

1.6. По окончании работ Подрядчик передает Арендодателю и Заказчику по одному экземпляру Исполнительной документации со штампом Подрядчика «Исполнительная документация» на каждом чертеже. К исполнительной документации прилагаются заверенные подрядчиком копии следующих документов:
•
лицензии Подрядчика по видам работ;
•   планировочные решения (типы перегородок, потолков и стен, заполнение дверных проёмов);

•   однолинейные схемы монтажа электрооборудования;

•   схемы монтажа систем электроснабжения и электроосвещения; 
•   схемы монтажа вентиляционных воздуховодов, вентиляторов и климатического оборудования;

•   схемы монтажа систем водоснабжения и канализации с фиксацией замены счётчиков;

•   спецификация по всем смонтированным инженерным сетям;

•
сертификаты на оборудование и материалы;

•
акты на скрытые работы по инженерным системам, в том числе:

1)
Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

2)
Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу систем холодоснабжения и приточно-вытяжных систем.

3)
Акт гидравлических испытаний трубопроводов холодоснабжения.

4)
Акт испытания систем внутренней канализации и дренажа фанкойлов.

5)
Акт комплексного испытания оборудования.

6)
Акты освидетельствования скрытых работ на электрооборудование.

7)
Приемо-сдаточные акты между подрядной организацией и заказчиком.

8)
Технический отчет по испытанию устройств заземления и сопротивления изоляции электросетей и токоприемников.

9)
Паспорта и сертификаты на кабельную продукцию, материалы и оборудование.

10) Исполнительная монтажная документация на электроустановку.
11) Акт снятия показаний электросчетчика на дату начала производства СМР.

12) Акт снятия показаний электросчетчика на дату окончания СМР.

13) Акт о проведённых испытания сработки отключения систем (кондиционеры, вентиляционное оборудование отключение музыкального сопровождения и СКД) и закрытие ОЗК от подачи сигнала о пожаре от системы АПС Арендодателя.

Все исполнительные схемы (каждый лист) смонтированных систем, а также титульный лист пакета Исполнительной документации, должен быть подписан Арендодателем

Один экземпляр проектной документации передать в пользование Арендодателю с подписанием соответствующего сопроводительного документа (реестра).

ВАЖНО: Обязательно предоставление фотоотчета по каждому пункту скрытых работ на электронном носителе.
1.7. Подрядчик должен на время проведения ремонтно-строительных работ застраховать свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Арендодателя или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ. Страховая сумма отражена в Приложении №2.

1.8. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства ремонтно-строительных работ, должны быть согласованы с Заказчиком и Арендодателем.
1.9. Перечень приложений к настоящему Техническому Заданию:

- Приложение №1 – «Планировка помещений» (файл КОМПЛЕКТ).

- Приложение №2 – «Сводная ведомость основных видов работ».
- Приложение №3 – «Схема подготовительного монтажа, для установки противокражного оборудования».
- Приложение №4 – «Схема расстановки осветительного оборудования».

- Приложение №5 – «Схема расположения внутренних блоков и спецификация оборудования системы кондиционирования».

- Приложение №6 – «Исходные данные и фото».

ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ!!!
Подрядчику необходимо разработать проект, а также выполнить в соответствии с проектом необходимые строительно-монтажные работы. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ С ЗАКАЗЧИКОМ ДО ВНЕСЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 

2. СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ

2.1. В помещениях магазина «Detmir.ru» или «ЗООЗАВР» в здании Торгового центра или Street retail, предусмотрены следующие помещения (размеры ориентировочные) - см. Планировку (Приложение № 1, лист «План возводимых перегородок»).

3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Общие положения.

3.1.1. ВАЖНО!!! При выполнении проектов терминологию «Склад» не применять. Вместо этого указывать «Помещение для приема и подготовки товара к продаже».

3.1.2. Срок на выполнение всех разделов проекта, их согласование с заказчиком и Арендодателем и на выполнение СМР – отражается в дополнительном соглашении. 
3.1.3. Необходимо соблюдать чистоту на общих территориях Здания. Шумные работы необходимо выполнять в соответствии с действующим законодательством, а также по согласованию с представителем Арендодателя (или Управляющей компании). 

3.2. Входной тамбур.
3.2.1. Входной тамбур в Южном регионе не монтируется. При этом устанавливается тепловая электрическая завеса.

3.2.2. Входной тамбур также не монтируется, если помещение магазина находится в торговых центрах, имеющих галерейный проход.

3.2.3. Расположение тамбура – внутреннее, материал стен - профиль алюминиевый белого цвета, низ глухой до высоты 1.1м., верх заполняется однокамерным стеклопакетом.
3.2.4. Размеры тамбура указаны в Приложении №1.
3.2.5. Потолок в тамбуре: типа «Armstrong» или типа «Грильятто» светлых тонов, со встроенными светодиодными светильниками. Толщина потолочных плит 12мм.
3.2.6. Пол: керамический гранит толщиной 8-12мм, размером 300х300мм, Цвет пола приближенный к светло-серому. В дверях не должно быть уступов и порожков.
3.2.7. Тамбурная дверь: Без пороговая, двухпольная, левое полотно 0,45м, правое полотно 0,95м., высота 2,3м., цвет белый, алюминиевый или ПВХ профиль. Нижняя часть выполняется глухой, с заполнением сэндвич-панелью до высоты 1.1м, верх заполняется однокамерным стеклопакетом.
Нижнее заполнение двери разделяется дополнительным вертикальным элементом по центру пролета.

Толщина дверного полотна и рамы должна быть не менее 52 мм.

Петли, должны быть двойными регулируемым с подшипниковым узлом, цвета двери. На дверное полотно устанавливается доводчик. Двери должны открываться наружу (по ходу эвакуации при пожаре).

Рекомендуется к установке Ручка Тип СТН-1565.350 цвета двери.
3.2.8. Коврик: модульный, серый, ПВХ, размером 0,6ммх1,2м. По размеру коврика выполняется углубление в полу, длинной стороной параллельно входу с улицы. Пример: Придверный коврик "Сити-пласт 15".
3.2.9. Тепловая завеса: устанавливается в тамбуре над входной дверью. Высота электрической завесы должна быть не более 2м 40см.  Тепловая завеса устанавливается строго над дверной створкой. Воздушный поток должен быть направлен перпендикулярно полу.
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3.3. ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
3.3.1. Потолок: типа «Armstrong» или «Грильятто» светлых тонов, со встроенными светодиодными светильниками. Толщина потолочных плит 12мм. 
Потолок монтируется на высоте 3000мм от уровня пола (высота может корректироваться в зависимости от конструктивных особенностей перекрытия).

Подвесной потолок можно не монтировать, если Ж/Б перекрытие имеет гладкую поверхность либо перекрытие выполнено проф. листом. В данных случаях выполняем окраску потолка/перекрытия (в том числе коммуникаций выше уровня светильников) в белый цвет.

Если перекрытие уже окрашено, то производим локальную подкраску плиты перекрытия и инженерных коммуникаций в существующий цвет.

Защитить от окрашивания, дымовые извещатели противопожарной сигнализации, динамики оповещения, воздухораспределители систем вентиляции и кондиционирования, внутренние блоки системы кондиционирования, светильники, видеокамеры, датчики охранной сигнализации и т.п.
3.3.2. Светильники: Освещение помещений магазина выполнить в соответствии с Приложением №4 «Схема расстановки осветительного оборудования». Для освещения помещений магазина применить осветительное оборудование на базе светодиодов. Все применяемые светильники с цветовой температурой 4000К. Схему расстановки осветительного оборудования торгового зала и административно-складской зоны выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком. При выполнении коммерческого предложения, а позже – при разработке рабочего проекта и монтажных работах - применить представленный поставщиком Проект размещения осветительного оборудования. Для координации действий по поставке осветительного оборудования необходимо обращаться в ООО «СтилЛайт», контактное лицо Саранцева Елена тел. 8-926-653-53-84, 8-921-365-53-84, e-mail: lenasaranceva@yandex.ru

Изменения в проекте с целью уменьшения количества светильников или изменения их типов не допускается.
Оплату поставщику осветительного оборудования в соответствии со спецификацией в Приложении №4 выполняет ПАО «Детский мир». Все необходимые расходы, связанные с логистикой, по заказу, доставке, приёмке, выгрузке, подъёму на этаж и т.д. и т.п. лежат на подрядчике.
В случае если светильники попадают на коммуникации или несущие строительные конструкции здания ТЦ допускается смещать светильники относительно их проектного положения.

3.3.3. Включение основного и резервного освещения в торговом зале, а также включение внутренней рекламной вывески над входом в магазин, подсветку подвесных рекламных кубов в торговом зале магазина, световых рекламных конструкций в витрине магазина предусмотреть посредством установки выключателей. 

3.3.4. Основные двери (рольставни) и двери запасных выходов, а также пути эвакуации оборудовать эвакуационными светильниками (с пиктограммами). Такие же светильники установить (подвесить под потолком) в торговом зале, при этом с любой точки торгового зала с высоты роста человека должно быть видно не менее двух эвакуационных светильников. Типы светильников согласовать с Арендодателем в составе проекта ЭОМ.

3.3.5. Монтаж светильников выполнять в зависимости от типа потолка: открытый потолок – применяем линейные светодиодные светильники (крепим с помощью стального троса к перекрытию); если подвесной потолок – применяем встраиваемые светодиодные светильники (монтируются в конструкцию подвесного потолка). 
3.3.6. Стены: Выполнить устройство перегородок по периметру Помещения, отделяющих магазин «Детский мир» от других Арендаторов и общих зон ТЦ. Перегородки выполнить в один лист ГКЛ 12,5мм с двух сторон по металлическому каркасу.
- Для выравнивания стен по периметру торгового зала, согласно планограммы (Приложение №1), смонтировать металлический каркас из стального оцинкованного профиля от пола до отметки на 100мм выше подвесного потолка и обшить смонтированный каркас листами ГКЛ толщиной в 1 лист ГКЛ 12,5мм. Обшивку в местах расположения пристенного торгового оборудования выполнять ГКЛ 12.5мм по металлическому каркасу от высоты 2000мм до отметки подвесного потолка, примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком. В местах установки пристенного каркасного (пространственного) оборудования, обшивку из ГКЛ и малярные работы производить на всю высоту. В местах, свободных от торгового оборудования (с заходом на оборудование на участках шириной не менее 300мм), обшивку выполнить от пола до отметки подвесного потолка, примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком. При установке стоек металлического каркаса необходимо соблюдать условие доступа к запорно-регулирующей арматуре системы отопления, расположенной за обшивкой. Стойки следует располагать не ближе 200мм. от запорно-регулирующей арматуры.
- Закладные под оборудование: 

A. ВАЖНО!!! Закладные из оцинковки убираются строго под гипсокартон (ГКЛ). 

B. Фанеру обрабатывать огнебиозащитным раствором. Тип раствора согласовать с Заказчиком.

C. Для крепления крючков и зеркала внутри каждой примерочной:

C внутренней стороны по трем перегородкам (т.е. все перегородки, кроме перегородки со входом).

Материал закладной — фанера толщиной 8 мм по всей ширине перегородки на высоту от 200 мм до 2200 мм.

D. Для крепления прайс-чекера:

Смотрите обозначение "Прайс-чекер" в Приложении №1.

Материал закладной — фанера толщиной 8 мм на высоту от 1000 мм до 1800 мм и шириной:

- по ширине обшивки колонны (при размещении на колонне);

- 1000 мм (при размещении на стене).

E. ВАЖНО: В случае получения запрета от Арендодателя в использовании фанеры в качестве закладной. Использовать: 

a. Лист оцинкованной стали толщиной 0,7 мм

b. Закладную убрать под обшивку из ГКЛ.

F. Для крепления пеленального столика:

Смотрите обозначение в Приложении №1.

Материал закладной — фанера толщиной 10 мм на высоту от 1000 мм до 1800 мм и шириной 1500 мм.

Фанеру обрабатывать огнебиозащитным раствором. Тип раствора согласовать с Заказчиком.

в перегородках по периметру Торгового зала необходимо предусмотреть монтаж закладной из фанеры 6мм. Закладную убрать за обшивку из ГКЛ 12.5 мм. на высоте от 2150мм до 2250мм (полоска 100мм). В существующих перегородках монтаж фанеры произвести поверх листов ГКЛ с обязательным креплением фанеры в металлический профиль.

- Согласно планограммы (Приложение №1) выполнить монтаж перегородок из ГКЛ 12.5мм в один слой с двух сторон по металлическому каркасу 75мм, отделяющих административно-бытовое помещение (далее – Офис) от Торгового зала на высоту до отметки подвесного потолка, примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком.
- ВСЕ колонны в Торговом зале помеченные на планограмме и вдоль которых проходят инженерные коммуникации обшить ГКЛ от пола до отметки подвесного потолка (Крепление (саморезы и т.д.) к обшиваемым инженерным коммуникациям ЗАПРЕЩЕНО), примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком.
В случае, если по оштукатуренным колоннам выполнена чистовая отделка, обшивку НЕ выполнять.

- В местах установки прайс-чекеров (см. Приложение №1 лист «План расположения розеточной сети», обшить колонну листами ГКЛ по металлокаркасу от пола до отметки подвесного потолка, (примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком), для последующего монтажа прайс-чекера. Усилить одну сторону обшивки, направленную в сторону прайс-чекера, фанерой толщиной 6мм от высоты 1000мм до высоты 1800мм. В месте монтажа розетки скрытой установки выполнить монтаж кронштейна под телевизор (диагональ 19, вес: 14 кг). Розетка монтируется непосредственно на обшивку колонны. Высота будущей установки розетки–1300мм от пола по оси колонны. 
В случае, если по оштукатуренным колоннам выполнена чистовая отделка, выполнить монтаж накладной розетки. Кабельную линию проложить аккуратно, через кабель канал.
3.3.7. Выполнить монтаж примерочных кабин (при наличии) в виде конструкции из ГКЛ по металлическому каркасу (см. Приложение №1, лист «План возводимых перегородок»). Обшить в один лист ГКЛВ 12,5мм с двух сторон. Стойки перегородок до перекрытия не выпускать. Очень ВАЖНО – точное соблюдение всех геометрических размеров перегородок примерочных кабин.          

- Для последующего закрепления крючков для одежды во всех перегородках примерочных кабин, смонтировать закладные элементы. Закладные элементы выполнить из фанерных листов. Закрепить их внутри между стойками каркаса. Закладные элементы расположить по всей ширине всех боковых перегородок всех примерочных кабин. Расстояние 400мм от чистого пола до 1800мм по всем внутренним боковым стенам каждой примерочной кабины.
-Все перегородки и колонны из ГКЛ -  окрасить акриловой краской минимум в 2 слоя по предварительно подготовленной поверхности. Внешние вертикальные углы обрамить армирующим малярным уголком. Перед окраской в обязательном порядке поверхность финишного шпатлевочного слоя зашкуривается.

Колеровка стен, колонн и иных обшивок из ГКЛ указана на листе «План отделки стен» (см. Приложение №1 и в Приложении №2.

3.3.8. Полы: устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому или стальному (RAL 9018, RAL 9006, RAL 7047, RAL 7035) по бетонному основанию. В дверях не должно быть уступов и порожков; Укладка плитки производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. В торговом зале устраивается плинтус высотой 100 мм. из керамогранита цвета пола. Плинтус по наружному обводу примерочных кабин и в торцах дверных проемов примерочных кабин не монтировать.

3.3.9. Перед укладкой керамогранита необходимо проложить коммуникации к кассам и в районе монтажа антикражных рамок. 

3.3.10. Двери из торгового зала: 
На Склад - противопожарные EI 30, одно или двух створчатые, шириной не менее 900мм или 1200мм в свету, высотой – не менее 2070мм.  Толщина металла – не менее 1,5мм. Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Установить замок цилиндрового типа, поворотную ручку. Установить доводчик. Установить цилиндр ключ/вертушка (для эвакуации). 

В служебное помещение и сан/узел - деревянные, гладкие, офисные, ламинированные, шириной – не менее 700 мм, высотой – не менее 2050 мм, направление открывания – в соответствии с Планировкой. Цвет дверных блоков – белый. Все двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом. На все двери в цилиндровом замке применить личину с поворотным механизмом изнутри помещения (для эвакуации).

- Дверные проемы и направление открытия створок дверей выполнить в соответствии с предоставленным планом размещения помещений (Приложение №1) и требованиями соответствующих противопожарных норм.
- В проёмах, в которых планируется установка металлических дверей выполнить усиление в виде двух стоек из стальной профильной трубы сечением не менее 50х50 мм, длина стоек от пола до перекрытия. Стойки усиления крепить к конструкциям пола и перекрытия при помощи металлических анкеров.
- На существующую эвакуационную дверь из Торгового зала в Общую зону ТЦ установить цилиндр ключ/вертушка (для эвакуации).
3.4. ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
3.4.1. Перечень подсобных помещений:
- Помещение для приема и подготовки товара к продаже;

- Служебное помещение;
- Комната уборщицы (при наличии).
3.4.2. Помещение для приема и подготовки товара к продаже:  
3.4.2.1. Потолок: типа «Armstrong» или типа «Грильятто».
Подвесной потолок монтируется на высоте 3000мм от уровня пола (высота может корректироваться в зависимости от конструктивных особенностей перекрытия).

Подвесной потолок можно не монтировать, если Ж/Б перекрытие имеет гладкую поверхность либо перекрытие выполнено проф. листом. В данных случаях окраску потолка/перекрытия не выполнять.

3.4.2.2. Светильники: Освещение помещений магазина выполнить в соответствии с Приложением №4 «Схема расстановки осветительного оборудования». Для освещения помещений магазина применить осветительное оборудование на базе светодиодов. Все применяемые светильники с цветовой температурой 4000К. Схему расстановки осветительного оборудования выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком. При выполнении коммерческого предложения, а позже – при разработке рабочего проекта и монтажных работах - применить представленный поставщиком Проект размещения осветительного оборудования (Приложение №4). 

3.4.2.3. Монтаж светильников выполнять в зависимости от типа потолка: Открытый потолок - для крепления светильников к перекрытию на шпильках М8 (М10) закрепить вдоль линий расположения светильников электротехнические перфорированные лотки размером 50х50 (50х100) мм, к лоткам снизу жестко закрепить светильники;

Подвесной потолок – непосредственно в конструкцию потолка.

3.4.2.4. На Складе выключатель освещения не устанавливать. Свет на Складе включается с клавишного выключателя размещённого снаружи помещения Склада при обязательном согласовании такого решения с Заказчиком.

3.4.2.5.  Стены: перегородки, отделяющие помещение Склада от всех смежных помещений, выполнить от пола до перекрытия. Обшить перегородки, отделяющие Склады от всех смежных помещений, в один лист ГКЛ 12,5мм с двух сторон по металлическому каркасу 75мм, пространство между стойками каркаса заполнить негорючей минеральной ватой толщиной не менее 50мм. Обшивку ГКЛ производить от пола до перекрытия с дополнительной тщательной изоляцией всех зазоров и неплотностей огнестойкой монтажной пеной. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости.

- все перегородки и колонны из бетона, блоков, кирпича и ГКЛ -  окрасить акриловой краской на высоту от пола до плиты перекрытия. Сплошного шпатлевания поверхности стен и перегородок не производить. Выполнить заделку шпатлёвкой с последующей шлифовкой швов между листами ГКЛ и точек установки крепёжных саморезов, поверхность загрунтовать и окрасить. На всю высоту красить цвет Dulux 40YY83/043 (светло-бежевый). Поверхность сэндвич-панелей не отделывать и не окрашивать.
- Смонтировать защитные стальные или толстостенные алюминиевые уголки с полкой шириной не менее 50мм, высотой не менее 2000мм, на внешние углы колонн на Складе (при наличии).
3.4.2.6. Полы: устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому или стальному (RAL 9018, RAL 9006, RAL 7047, RAL 7035) по бетонному основанию. Укладка керамогранита производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. Устраивается плинтус высотой 100 мм. из керамогранита цвета пола. 

В случае, если плитка уже уложена выполнить локальный ремонт керамогранита, с заменой плит с дефектами на аналогичный уложенному.

3.4.2.7. Двери: - противопожарные EI 30, одно или двух створчатые, шириной не менее 900мм или 1200мм в свету, высотой – не менее 2070мм.  Толщина металла – не менее 1,5мм. Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Установить замок цилиндрового типа, поворотную ручку. Установить доводчик. Установить цилиндр ключ/вертушка (для эвакуации).
- Дверные проемы и направление открытия створок дверей выполнить в соответствии с предоставленным планом размещения помещений (Приложение №1) и требованиями соответствующих противопожарных норм.
- В проёмах, в которых планируется установка металлических дверей выполнить усиление в виде двух стоек из стальной профильной трубы сечением не менее 50х50 мм, длина стоек от пола до перекрытия. Стойки усиления крепить к конструкциям пола и перекрытия при помощи металлических анкеров.
3.4.3. Служебное помещение:

3.4.3.1. Потолок: типа «Armstrong» или типа «Грильятто» светлых тонов, со встроенными светодиодными светильниками. 
Потолок монтируется на высоте 3000мм от уровня пола (высота может корректироваться в зависимости от конструктивных особенностей перекрытия).

3.4.3.2. Светильники: Освещение помещений магазина выполнить в соответствии с Приложением №4 «Схема расстановки осветительного оборудования». Для освещения помещений магазина применить осветительное оборудование на базе светодиодов. Все применяемые светильники с цветовой температурой 4000К. Схему расстановки осветительного оборудования выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком.
3.4.3.3. Монтаж светильников производить в конструкцию подвесного потолка.

3.4.3.4. Выключатель освещения монтировать непосредственно в данном помещении, сразу возле дверного проема.

3.4.3.5. Стены: все внутренние перегородки Офиса (обозначены на Приложении №1 синим цветом) смонтировать на металлокаркасе с обшивкой ГКЛ толщиной 12,5мм в один слой с двух сторон от пола до отметки выше уровня подвесного потолка.
-Все перегородки из ГКЛ - окрасить акриловой краской на высоту до подвесного потолка по предварительно подготовленным поверхностям. Все внешние вертикальные углы перед нанесением шпаклёвки обрамить армирующим малярным уголком. На всю высоту красить цвет Dulux 40YY83/043 (светло-бежевый).
- По окончании отделочных работ все внешние вертикальные углы колонн, стен и перегородок в Офисе обрамить (обклеить) до высоты 2700мм белыми пластиковыми уголками. Выступание клея за границы уголков не допускаются.  Обеспечить абсолютное примыкание уголков к защищаемым поверхностям.
3.4.3.6. Полы: устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому или стальному (RAL 9018, RAL 9006, RAL 7047, RAL 7035) по бетонному основанию. Укладка керамогранита производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. Устраивается плинтус высотой 100 мм. из керамогранита цвета пола. 

В случае, если плитка уже уложена выполнить локальный ремонт керамогранита, с заменой плит с дефектами на аналогичный уложенному.

3.4.3.7. Двери: - деревянные, гладкие, офисные, ламинированные, шириной – не менее 800 мм, высотой – не менее 2050 мм, направление открывания – в соответствии с Планировкой. Цвет дверных блоков – белый. Все двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом. Установить цилиндр ключ/вертушка (для эвакуации).
            Для всех дверей Офиса смонтировать механические упоры – ограничители открывания.
3.4.4. Сан/узел (при наличии):

3.4.4.1. Потолок: типа «Armstrong» светлых тонов, со встроенными светодиодными светильниками. Потолок монтируется на высоте 3000мм от уровня пола (высота может корректироваться в зависимости от конструктивных особенностей перекрытия).

3.4.4.2. Светильники: Освещение помещений магазина выполнить в соответствии с Приложением №4 «Схема расстановки осветительного оборудования». Для освещения помещений магазина применить осветительное оборудование на базе светодиодов. Все применяемые светильники с цветовой температурой 4000К. Схему расстановки осветительного оборудования выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком.
3.4.4.3. Светильники монтировать на подвесной потолок (накладной светильник с пыле/влаго защитой)

3.4.4.4. Выключатель освещения монтировать непосредственно в данном помещении, возле наличника дверного проема.

3.4.4.5. Стены: Выполнить монтаж перегородок согласно приложения №1. Смонтировать на металлокаркасе с обшивкой ГКЛВ. Высота монтируемых перегородок 4000мм. Стены помещения уборщицы (сан. узел.) облицевать плиткой от пола до подвесного потолка (3000мм), цвет плитки белый или светлый цветной, тип плитки - на усмотрение подрядчика, допускается любая плитка российского производства в среднем (100руб/м2) ценовом диапазоне.
3.4.4.6. Закладная под пеленальный столик.
Смонтировать закладную для пеленального стола из фанеры толщиной не менее 10мм. Место монтажа закладной казаны в файл комплекте. Габариты закладной: ширина равна ширине зоны установки пеленального стола, высота: от 1000мм до 1800мм. 
Использование оцинковки вместо фанеры запрещено!
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3.4.4.7. Полы: устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому или стальному (RAL 9018, RAL 9006, RAL 7047, RAL 7035) по бетонному основанию. Укладка керамогранита производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. Устраивается плинтус высотой 100 мм. из керамогранита цвета пола. 

В случае, если плитка уже уложена выполнить локальный ремонт керамогранита, с заменой плит с дефектами на аналогичный уложенному.

В случае, если магазин расположен над какими-либо помещениями, необходимо выполнить гидроизоляцию пола с заведением на 200мм на поверхность стен. Затем покрытие устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому по бетонному основанию. Укладка керамогранита производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. Плинтус устраивать не нужно.
3.4.4.7. Двери: Деревянная, гладкая, офисная, ламинированная, размеры – в соответствии с Планировкой (Приложение №1). Цвет дверного блока – белый. Двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом под ключ английского типа. Для всех дверей Офиса смонтировать механические упоры. С внутренней стороны санузла установить запирающее устройство «Барашек».
3.5. Непосредственно перед открытием магазина, после завершения работ смежными подрядчиками по пожарной безопасности, ИТ, видеонаблюдению и прочим слаботочным системам, произвести восстановительные работы по подвесному потолку, а также восстановить возникшие в результате этих смежных работ повреждения отделки.
4. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

4.1 ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

4.1.1.   Разработать схему вентиляции и кондиционирования воздуха торгового зала, Склада и Офиса. Схему согласовать с представителем ПАО «Детский мир». 

4.1.2.   Выполнить монтаж системы вентиляции и системы кондиционирования воздуха в соответствии с разработанной схемой.

4.1.3. При монтаже необходимо выполнить систему приточной и вытяжной вентиляции в соответствии с настоящим Техническим заданием и Приложением №6, во всех помещениях магазина: Торговый зал, Склад (вытяжка), Помещение Офиса и сан/узел (при наличии).

4.1.4. При проектировании систем вентиляции использовать следующих производителей оборудования: VKT, Remak, ВентПромЮг, Vertro, КлиматПроф (Lessar), Ballu, Ostberg, AirLASKA.

На приточную систему вентиляции предусмотреть электрокалорифер, для подогрева приточного воздуха.
4.1.5. Вентиляция выполняется принудительной с обязательным расположением воздуховодов в межпотолочном пространстве; в случае невозможности монтажа воздуховодов в межпотолочном пространстве, допускается их монтаж под уровень потолка.
4.1.6. Оборудование (канальные вентиляторы) системы вентиляции поставляется и монтируется Подрядчиком. Выполнить полный монтаж вытяжной вентиляции: канальные вентиляторы, магистрали и ответвления внутренней разводки воздуховодов по помещениям.

4.1.7. Высота установки нижних плоскостей вентиляционных решеток во всех Помещениях встраивается в подвесной потолок:

   [image: image9.emf]
4.1.8. В случае отсутствия необходимого межпотолочного пространства для прокладки воздуховодов, воздуховоды в торговом зале располагать вдоль стен, в местах расположения воздуховодов смонтировать двухуровневый потолок «Армстронг», т.е. потолок расположить ниже коммуникаций только в зоне прохода воздуховодов.

4.1.9. Все воздуховоды выполняются из оцинкованной стали класса Н (нормальные) и П (плотные). Кратность воздухообмена в помещениях рассчитать в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012.
4.1.10. Шахты вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м (СП 2.3.6.1066-01). Воздуховоды вентиляционных систем должны выводиться на задний и боковые фасады здания. Вывод воздуховодов на передний фасад и через кровлю здания не допускается.
4.1.11. В местах прохода воздуховодов через перегородки, имеющие противопожарную конструкцию, устанавливаются противопожарные клапаны. Монтаж противопожарных клапанов осуществляется организацией с лицензией МЧС, с допуском на данные виды работ. При установке противопожарных клапанов необходимо обеспечить возможность их управления с помощью системы пожарной сигнализации. К приборам управления пожарной сигнализации должны быть выведены кабеля управления противопожарными клапанами (сухие контакты). Вся кабельная продукция, используемая в данной системе должна сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону и быть с маркировкой НГ(B)FRLS.
4.1.12. Предусмотреть кондиционирование Торгового зала, Офиса (при необходимости) и Склада (при необходимости).
4.1.13. Узел обвязки (при системе чиллер-фанкойл) выполнить в соответствии со схемой.
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*На настенные фанкойлы данный узел обвязки НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!!

4.1.14. Схему расстановки и спецификацию оборудования смотреть в приложении №5. Использовать оборудование – компании ООО «ЭнЭф». Контактное лицо - Пронина Елена т. 8-910-590-85-60, enef18@yandex.ru. 
Применяемое оборудование торговой марки «Kitano».

ВНИМАНИЕ!!! Выбранное оборудование в соответствии с Приложением №5 к данному Техническому заданию оплачивает по счету поставщика заказчик ПАО «Детский мир». Таким образом, при выполнении коммерческого предложения стоимость холодопроизводящего оборудования не учитывать.

Так же обязательно в коммерческом предложении должна быть учтена и выполнена (с учетом всех необходимых затрат) следующая работа:
· Заказ у поставщика оборудования системы кондиционирования и согласование сроков доставки.

· Доставка оборудования на объект со склада поставщика.

· Разгрузка и подъем оборудования.

· Монтаж и пусконаладочные работы.

Все сопутствующие материалы, кроме собственно оборудования, приобретаются подрядчиком и должны быть учтены в коммерческом предложении.

4.1.15. Способы установки: установка наружных блоков может быть, как "наземной" на раме (подставке), так и "настенной" на L-образных кронштейнах. 

"Наземная установка". Агрегаты устанавливаются на раму (подставку). Бетонное основание (фундамент) под раму изготавливается толщиной 200 мм., длина и ширина соответствуют размерам агрегата (например, при размерах агрегата 1200х500х900 мм. - размеры основания 1200х500х300 мм.).

Подставка изготавливается из трубы квадратной 50х50х2 мм., с последующей окраской. Рама закрепляется при помощи винтовых анкерных болтов. Крепление агрегата к раме производится при помощи болтов через соответствующие отверстия корпуса. В случае расположения магазина в жилом доме, во избежание возникновения лишних шумов и вибраций, агрегат обязательно устанавливается на вибраторы.
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"Настенная установка". Агрегат устанавливается на два L-образных кронштейна, которые, в свою очередь, крепятся на вертикальной стене. Каждый кронштейн должен выдерживать максимальную нагрузку 120кг. Крепление агрегата к кронштейнам производится при помощи болтов через соответствующие отверстия корпуса. В случае расположения магазина в жилом доме, во избежание возникновения лишних шумов и вибраций, агрегат обязательно устанавливается на виброопоры.
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4.1.16. Трубопроводы межблочных связей кондиционеров выполнить из медных труб, которые по возможности сгруппировать и проложить в стальных электротехнических лотках выше линии освещения (за подвесным потолком при наличии). Выполнить теплоизоляцию трубопроводов эффективным материалом на основе вспененного каучука, места прохода трубопроводов через стены выполняются в гильзах и герметизируются противопожарной монтажной пеной.

4.1.17. Дренаж конденсата от кондиционеров выполнить самотечным способом на улицу (не с фасадной стороны) или в канализацию с устройством гидрозатвора.

ВАЖНО!!! Предусмотреть автоматическое отключение систем кондиционирования и вентиляции от подачи сигнала пожарной сигнализации.

4.1.18. ВАЖНО!!! Предусмотреть монтаж бактерицидного рециркулятора ОБРН 4х30- в квадратном исполнении - производительность 200 м3/час.

Поставщик: Завод тепловой техники DAIRE TECHNOLOGY, ООО "ТПК"Дайра Технолоджи", РФ, УР, г. Ижевск, Орджоникидзе, 2. Контактное лицо: Лапина Александра Сергеевна, Коммерческий директор, моб.: +7-963-483-70-49.

Самовывоз со склада поставщика в г. Москва.

Утверждённая цена оборудования: 14 540 р в т.ч. НДС 20%.
4.2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ
4.2.1. Разработать проект и выполнить монтаж системы электроснабжения помещений в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, ПУЭ, СНиП и ТУ Арендодателя для целей использования помещений в качестве магазина товаров детского ассортимента. Напряжение сети – 380/220В с глухозаземлённой нейтралью.  Мощность определяется проектом Арендатора. 
4.2.2. Смонтировать ВРЩ, должен быть настенного исполнения, иметь паспорт изделия и сертификат соответствия требованиям ГОСТ.
4.2.3.  В случае, если расчетная по выполненному проекту нагрузка окажется меньше, чем предоставляется Арендодателем в соответствии с ТУ, произвести перерасчет, добавив резерв (в т. ч. на освещение) или нагрузку на имеющиеся потребители с целью максимального приближения к величине предоставляемой мощности.
4.2.4. Предусмотреть установку во вводной панели выключатель нагрузки - рубильник АВВ расчетного номинала и автоматический выключатель АВВ, с предельной отключающей способностью не ниже 4,5 кА. Допускается применение эквивалентного оборудования Legrand, SchneiderElectric без снижения основных технических характеристик.
4.2.5. Номиналы групповых автоматов, сечения отходящих проводов и кабелей рассчитать согласно нагрузке и проверить по потерям напряжения. Систему заземления выполнить TN-C-S. 
4.2.6. Проект электроснабжения предоставить по Акту Арендодателю на согласование в трех бумажных и одном электронном (на CD) экземплярах. Один экземпляр после согласования проекта передать по Акту Арендодателю, два экземпляра и CD– Заказчику.

Все проектируемые внутренние силовые линии и линии освещения в Помещении Арендатора должны быть выполнены кабелем по ГОСТ с медными жилами марки ВВГнг-LS, а линии аварийного освещения кабелем по ГОСТ марки ВВГнг-FRLS. Применение указанной марки кабеля строго обязательно к выполнению!
4.2.7. Необходимо выполнить технический учёт и установить одно или трёх-тарифный счётчик электрической энергии. Тип устанавливаемого счётчика согласовать с Арендодателем в составе проекта раздел ЭОМ.
4.2.8. Проектом предусмотреть обеспечение третьей категории надежности электроснабжения электроустановки.
4.2.9. ВАЖНО: Необходимо предусмотреть отключение от системы пожарной сигнализации: системы голосового оповещения СГО, систем вентиляции и кондиционирования, а также закрытие огнезадерживающих клапанов (КЛОП).
4.2.10. Включение основного и резервного освещения, а также включение внутренней рекламной вывески над входом в магазин, через выключатели. Расположить выключатели в помещении Офиса, под электрощитом (ВРЩ) - см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети». Управление освещением выполнить с автоматическим отключением при снятии напряжения и ручным включением кнопками после подачи напряжения, управление аварийным освещением выполнить без автоматики. 

4.2.11. Предусмотреть 4 вида освещения: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное - на путях эвакуации. На гребёнке, для подключения освещения установить противопожарное УЗО с током утечки 300 мА.

4.2.12. Схему расстановки осветительного оборудования торгового зала и административно-складской зоны выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком. При выполнении коммерческого предложения, а позже – при разработке рабочего проекта и монтажных работах - применить представленный поставщиком Проект размещения осветительного оборудования. Для координации действий по поставке осветительного оборудования необходимо обращаться в ООО «СтилЛайт», контактное лицо Саранцева Елена тел. 8-926-653-53-84, 8-921-365-53-84, e-mail: lenasaranceva@yandex.ru

4.2.13. Оплату поставщику осветительного оборудования в соответствии со спецификацией в Приложении №3 выполняет Заказчик ПАО «Детский мир» на прямую. Эту стоимость при составлении коммерческого предложения учитывать.
Все необходимые расходы, связанные с логистикой, по заказу, доставке, приёмке, выгрузке, подъёму на этаж и т.д., и т.п. лежат на подрядчике. Эти расходы необходимо учитывать при составлении коммерческого предложения.
4.2.14. Монтаж электрических сетей выполнить проводами и кабелями по ГОСТ в двойной изоляции с медными жилами, типа ВВГнг-LS, а линии аварийного освещения кабелем марки ВВГнг-FRLS. Сети смонтировать легкодоступными и заменяемыми. Предусмотреть возможность развития и наращивания сетей без изменения уже существующих:

-
магистральные трассы силовых сетей электропроводки уложить максимально аккуратно в металлических лотках. 

-
распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щитам осуществить по магистральной схеме;

-
присоединение групп электроприемников общего технологического назначения и ответственных электропотребителей выполнить по радиальным схемам.
4.2.15. Во всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с внутренним монтажом. В случае, если финишная отделка выполняется по оштукатуренным стенам и колоннам, то для прокладки электропроводки необходимо использовать накладные розетки и кабель каналы. Применить качественные (не дешевые) розетки без защитных шторок (розетки типа «Прима» - не применять). В исключительных случаях и обязательно по согласованию с Заказчиком, при невозможности скрытого монтажа, (кирпичные или бетонные стены без обшивки ГКЛ и невозможности штробления) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки. В этом случае кабель должен подойти к каждой колонне в лотке за подвесным потолком, опуск от лотка на колонну выполнить в кабель-канале.

4.2.16. Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200мм от уровня чистого пола в соответствии со схемой размещения розеток и электрооборудования (см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети»).
4.2.17. На каждом автоматизированном рабочем месте (см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети») требуется установить:


-
две сдвоенные электрические розетки с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к сети технологического электропитания оборудования ЛВС и ПК пользователей. Розетки необходимо подписать по назначению;


-
одну сдвоенную электрическую розетку с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к бытовой сети электропитания электропотребителей, не относящихся к оборудованию ЛВС и ПК пользователей. 
            Бытовые и компьютерные розетки промаркировать в соответствии с правилами. Группы бытовых розеток, за исключением розеток компьютерных групп, СКД, сервера, запитать через УЗО с током утечки 30 мА.
4.2.18. Питание каждого кассового терминала следует осуществлять в гофротрубе через штробу в напольном покрытии отдельными группами по двум линиям: одна для подключения кассового аппарата – 2 сдвоенные розетки, другая для подключения дополнительного оборудования (детектор валют и т.д.) – 3 сдвоенные розетки. Розетки должны быть отличными друг от друга и иметь соответствующую маркировку («компьютерная» и «бытовая»). Технически электропроводку выполнить методом скрытой проводки в гофротрубе в напольной стяжке. Выпуск проводов выполнять строго по указанным размерам (План расположения розеточной сети – см. Приложение №1), разводку по кассам и установку розеток выполнять по месту, после монтажа кассовых столов.
4.2.19. Дополнительно для последующей прокладки слаботочных проводов к кассовым терминалам выполнить монтаж двух ПНД труб диаметром 25мм к каждому кассовому модулю (сдвоенному модулю) скрытно в стяжке, далее скрытно внутри ближайшей стены до верха обшивки стены. К стойке «ресепшен» дополнительно к двум ПНД трубам диаметром 25мм проложить одну ПНД трубу диаметром 32мм. ПНД трубы диаметром 25 и 32мм проложить и в полу, и в стене СКРЫТНО.
Допускается прокладка кабельных линий через напольные и настенные кабель каналы.

4.2.20. Электропитание противокражных рамок (антенн) (выполняется, в случае укладки керамогранита на входной группе) подвести в точном соответствии с указаниями, изложенными в Схеме подготовительного монтажа для установки противокражного оборудования (Приложение №3) – в зоне входа в магазин. Для прокладки применить жёсткую трубу! Допускается применение гибкой гофротрубы (с «протяжкой») вместо жесткой трубы ПВХ при условии строгой прямолинейности прокладки трубы и обеспечения не деформации поперечного сечения гофротрубы при закладке ее в стяжку и при последующей укладке плитки.

4.2.21. Глубина залегания трубы от верхней плоскости чистовой стяжки = диаметр трубы + 5…10мм.

4.2.22. Выпуск трубы на поверхность в местах установки рамок (антенн) не выполнять! Труба выходит на поверхность на 50мм от уровня чистого пола в месте, указанном на чертеже (ближайшая касса). С противоположной стороны трубу, не выпуская на поверхность, заглушить малярным скотчем. 

4.2.23. Монтаж противокражного оборудования (ПКО) и прокладку кабелей в трубе ПВХ не выполнять, это выполняет подрядчик по противокражному оборудованию.

4.2.24. Электроснабжение подвести к местам установки оборудования ПКО, в Приложении №3 указано местоположение., мощность – 0,5 кВт. Провод провести методом скрытой проводки отдельной группой. На окончании питающего кабеля установить на жесткое основание двойную розетку в закрытом исполнении. 

4.2.25. Проектом предусмотреть электроснабжение устанавливаемых, согласно раздела настоящего технического задания систем кондиционирования и вентиляции воздуха.
4.2.26. Для питания внутренней рекламной вывески, расположенной на входе в магазин предусмотреть отдельную группу мощностью 1,0 кВт, управление включением рекламной вывески вывести на кнопку в кнопочном посту включения. Место вывода электропитания рекламной вывески – по центру входных дверей на высоте 200мм выше дверного проема.  Питающий кабель длиной 1000мм вывести на сторону общей зоны ТЦ, заизолировать концы, сбухтить и повесить бирку «Реклама».

4.2.27. В зоне входной группы, по центральной оси, над входной дверью предусмотреть монтаж электрической розетки для подключения счетчика посетителей (ориентировочная мощность 0,3 кВт), розетку пометить биркой «счётчик».

4.2.28. Для электроснабжения оборудования Пультовой охраны предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата номиналом не более 10А в щите питания розеток) в за потолочном пространстве над электрическим щитом в помещении Офиса в гофротрубе (над подвесным потолком). Кабель 3х1,5мм2 завести в распаячную коробку, заизолировать повесить бирку «ОХРАНА».

Выполнить монтаж одинарной электрической розетки в месте монтажа прайс-чекера (указано на листе «План расположения розеточной сети», на колонне). Розетку скрытой установки монтировать непосредственно на обшивку колонны. Высота будущей установки розетки – 1300мм от пола по оси колонны. 

В случае, если по оштукатуренным колоннам выполнена чистовая отделка, выполнить монтаж накладной розетки. Кабельную линию проложить аккуратно, через кабель канал.
4.2.29. Установить розетки для питания холодильников (указаны на листе «План расстановки Торгового оборудования»). Высота установки розеток – 500мм от пола. 
4.2.30. До начала электромонтажных работ смонтировать щит временного электроснабжения с обязательной установкой прибора учета, составить с Арендодателем Акт приемки временного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний. При переходе на постоянный электрический ввод составить с Арендодателем Акт с указанием конечных показаний временного счетчика. 

Одновременно при переходе на постоянный ввод составить с Арендодателем Акт приемки постоянного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний, коэффициента трансформации.

4.2.31. Выполнить испытания и измерения смонтированной электроустановки компанией, имеющей документы и свидетельства, разрешающие проведение подобных работ.  Предоставить Технический отчёт испытаний электроустановки в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на компакт-диске (в т.ч. два оригинальных экз. – Заказчику).

4.2.32. Проектом предусмотреть линию электроснабжения системы голосового оповещения СГО для этого предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата в щите ответственных потребителей) по электротехническому лотку в Торговом зале в зоне ресепшен. На конце линии установить одинарную розетку. Розетку пометить биркой «СГО». Расчётная мощность подключаемого к линии оборудования – 700Вт. Предусмотреть автоматическое отключение линии питания СГО по сигналу от противопожарной сигнализации.
4.2.33. Проектом предусмотреть питание уличных вывесок. Выполнить прокладку питающего кабеля ВВГнг-LS 3x2,5 на 2 (две) внешние рекламные вывески (при необходимости). 

4.2.34. ВАЖНО!!! Предусмотреть электрическую розетку, для подключения бактерицидного рециркулятора. Высота установки розетки 2600мм от ур.ч.п.  

Место установки: по центру торгового зала на отдельно стоящей колонне.

Потребляемая мощность 200Вт, при однофазном подключении.

4.3. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Остается без изменений.

4.4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
4.4.1. Для создания условий для влажной уборки помещений магазина, а также для обеспечения санитарно-технических условий предусмотреть подводку систем хозяйственно-питьевого водопровода холодного и горячего водоснабжения и канализации к помещению уборщицы (сан. узел).

4.4.2. Системы водоснабжения и канализации должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП.

4.4.3. Для разводки коммуникаций водоснабжения и канализации по помещению комнаты уборщицы (сан. узел) и комнаты отдыха применить трубы из полимерных материалов.
4.4.4. В помещении магазина, на вводе, предусмотреть установку приборов учёта расхода воды (счётчики водоснабжения) на трубопроводах ХВС и ГВС. Счётчики расположить в помещении комнаты уборщицы (сан. узел). Место расположения приборов учёта и запорной арматуры должно быть доступным и удобным для пользования и ремонта.
4.4.5. Предусмотреть возможность местного отключения подачи воды в зонах всех потребителей (установить шаровые краны на трубопроводы водоснабжения перед каждым прибором).

4.4.6. В комнате уборщицы установить стальной душевой поддон размером 600х600мм (800х800мм. См. план), предназначенный для набора воды. В качестве поддона допускается применить кухонную мойку из нержавеющей стали, которую установить на специальную подставку высотой 400мм. Смеситель с поворотным изливом и душевой лейкой установить на стену на высоте ~ 500 мм от дна поддона. Предусмотреть свободный доступ к выпускной системе поддона для чистки и обслуживания.

4.4.7. Для отвода канализационных стоков от сан.тех. приборов в помещении уборщицы, комнаты отдыха и для отвода конденсата от кондиционеров применить пластиковые безнапорные трубы диаметром не менее 50 мм.

4.4.8. Горизонтальные отводы канализации должны иметь ревизионные устройства для прочистки труб; уклоны труб выполнить в соответствии со СНиП.

4.4.9. Приёмники стоков внутренней канализации оборудовать гидравлическим затворам (сифоном).

4.4.10. В Помещениях магазина установить следующие сан. тех. приборы: 

Душевой поддон 600х600мм. (800х800мм. См. план) - 1 шт., смеситель настенный с душевой лейкой и изливом – 1 шт., унитаз – 1 шт., умывальник со смесителем – 1 шт. Применить сан. тех. приборы средней ценовой категории, сливная арматура – импортная, смесители – с шаровым затвором.
4.4.11. В случае отсутствия ввода ГВС, предусмотреть установку накопительного водонагревателя (объём не менее 30л.) 
4.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.5.1. Арендодатель выполняет монтаж систем противопожарной безопасности (пожаротушение, противопожарный водопровод, противопожарная сигнализация, система оповещения) в Помещении без учёта планировки Арендатора и размещения административно-бытовых помещений Арендатора.
4.5.2. Арендодатель выполняет доработку систем противопожарной безопасности (пожаротушение, противопожарный водопровод, противопожарная сигнализация, система оповещения) в Помещении с учётом планировки магазина. Выполняет интеграцию доработанных систем в общие системы пожарной безопасности Здания.
4.5.3. При проведении ремонтно-строительных работ принять меры и обеспечить сохранность элементов систем противопожарной безопасности в Помещении, в том числе при проведении работ по демонтажу подвесного потолка (при необходимости). В случае повреждения систем противопожарной безопасности восстановить указанные системы в полном объеме. Выполнить интеграцию восстановленных систем в соответствующие системы ТЦ.
5. УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ

5.1. До сдачи результатов выполненных работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, обеспечить влажную уборку и мытье полов помещений объекта, вымыть стекла, удалить все пятна краски и иных строительных материалов со всех поверхностей и произвести другие аналогичные работы, необходимые и достаточные для немедленной эксплуатации магазина.
	ЗАКАЗЧИК


ПАО «Детский мир»
	ПОДРЯДЧИК

_____ «___________________________»


1
4

